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Chronologia dotychczasowych działań związanych z przygotowaniem do 
organizacji III Igrzysk Europejskich 

 
Lp. Termin Działanie 
1. 10 maja 2019r. Miasto Kraków i Województwo Małopolskie przekazało do Kancelarii Prezesa 

Rady Ministrów oficjalny dokument przedstawiający chęć wspólnego 
zgłoszenia się do organizacji III Igrzysk Europejskich wraz z ogólnymi 
wymaganiami po stronie organizatorów oraz wzór listu gwarancyjnego 
niezbędnego do złożenia aplikacji. 

 
2. Maj 2019r. oficjalnie zgłoszono do Stowarzyszenia Europejskich Komitetów Olimpijskich 

(EOC) kandydaturę miasta Krakowa i regionu Małopolski do organizacji III 
Igrzysk Europejskich 2023. Organizacja III Igrzysk Europejskich w 2023 przez 
Województwo Małopolskie oraz Miasto Kraków została wsparta przez Rząd 
Rzeczypospolitej Polskiej deklaracją, wyrażoną na podstawie Uchwały Nr 
45/2019 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie organizacji III 
Igrzysk Europejskich Kraków 2023, a także korespondencją z 21 czerwca 
2019 roku otrzymaną od Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, 
gdzie znalazła się deklaracja pełnego poparcia Rządu RP dla tej inicjatywy 
wraz z gwarancją wsparcia finansowego w obszarze organizacji wydarzenia i 
przygotowania niezbędnej infrastruktury. 
 

3. 18 czerwca 2019r. Uchwała nr 1066/19 ZWM w sprawie rozmów dotyczących inicjatywy 
zorganizowania w Małopolsce Igrzysk Europejskich w 2023 r. 

4. 22 czerwca 2019r. w Mińsku podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Stowarzyszenie 
Europejskich Komitetów Olimpijskich (EOC) podjęło decyzję o przyznaniu 
Województwu Małopolskiemu oraz Miastu Kraków prawa organizacji w 2023 
roku III Igrzysk Europejskich. 

5. 1 lipca 2019 r. Uchwała nr XI/123/19 SWM w sprawie organizacji Igrzysk Europejskich w 
2023 roku oraz poparcia prowadzenia przez Zarząd Województwa 
Małopolskiego rozmów i negocjacji związanych z podpisaniem kontraktu 
pomiędzy Miastem – Regionem gospodarzem a Stowarzyszeniem 
Europejskich Komitetów Olimpijskich 

6. 11 lipca 2019r. w Urzędzie Miasta Krakowa odbyła się konferencja prasowa poświęcona 
organizacji Igrzysk z udziałem Wiceprezesa Rady Ministrów Jacka Sasina, 
Ministra Sportu i Turystyki Witolda Bańki, Wojewody Małopolskiego Piotra 
Ćwika, Marszałka Województwa Małopolskiego Witolda Kozłowskiego, 
Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego oraz Prezesa Polskiego 
Komitetu Olimpijskiego Andrzeja Kraśnickiego.  

7. 2 października 
2019r. 

został podpisany list intencyjny, w którym strony; Ministerstwo Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego, Województwo Małopolskie, Miasto Kraków, Polski 
Komitet Olimpijski, Uniwersytet Jagielloński, Akademia Górniczo-Hutnicza im. 
Stanisława Staszica w Krakowie i Akademia Wychowania Fizycznego im. 
Bronisława Czecha w Krakowie wyraziły intencję podjęcia wspólnych działań 
w celu przygotowania i organizacji Wioski Igrzysk służącej zakwaterowaniu 
sportowców, działaczy i pozostałego personelu ekip. 

8. 28 lutego 2020 r. władze Miasta Krakowa i Województwa Małopolskiego podpisały 
porozumienie dotyczące zasad i zakresu współpracy przy przygotowaniu i 
realizacji III Igrzysk Europejskich 2023.  
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9. 24 lipca 2020 r. pomiędzy Ministerstwem Infrastruktury, Województwem Małopolskim 
i Miastem Kraków podpisany został list intencyjny, w którym strony wyraziły 
intencję podjęcia wspólnych działań w celu odpowiedniego przygotowania 
niezbędnej infrastruktury drogowej i kolejowej na potrzeby przeprowadzenia III 
Igrzysk Europejskich. 

10. 28-29 lipca 2020r. 
 

delegaci Stowarzyszenia Europejskich Komitetów Olimpijskich odwiedzili 
Kraków i Małopolskę w celu rekonesansu potencjalnych obiektów 
sportowych, na których miałby zostać rozegrane poszczególne dyscypliny 
sportowe Igrzysk. 

11. Od sierpnia 2020r. z Województwem Małopolskim współpracują eksperci, którzy pracują nad 
doborem lokalizacji rozgrywania poszczególnych dyscyplin sportowych 
podczas Igrzysk. 

12. 4 września 2020r. Jacek Sasin, Wicepremier i Minister Aktywów Państwowych, został powołany 
na Pełnomocnika Rządu ds. Koordynacji Przygotowań do organizacji Igrzysk. 
Równocześnie minister powołał Biuro Koordynacji Igrzysk Europejskich 2023 

13. 12 września 2020r. w Rzymie, przedstawiciele Rządu RP, Polskiego Komitetu Olimpijskiego, 
samorządu Województwa Małopolskiego i samorządu gminy miejskiej Kraków 
wspólnie ze Stowarzyszeniem Europejskich Komitetów Olimpijskich uzgodnili 
wstępną listę dyscyplin, jakie zostaną rozegrane podczas IE w kontekście 
wymogów rozegrania poszczególnych dyscyplin sportowych w randze 
Mistrzostw Europy bądź też eliminacji do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu w 2024 
roku.  

14. 16 września 2020r. odbyła się konferencja prasowa w Centrum Olimpijskim w Warszawie, 
podczas której Jacek Sasin Wicepremier, Minister Aktywów Państwowych i 
Pełnomocnika Rządu ds. Koordynacji Przygotowań do organizacji Igrzysk 
podkreślił, że Igrzyska Europejskie to wydarzenie ogólnonarodowe, wspierane 
przez polski Rząd oraz ogromna szansa na promocję Polski, Krakowa i 
Małopolski. 

15. 1 listopada 2020r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, został powołany 
dedykowany Departament Sportu i Igrzysk Europejskich. Zadaniem 
departamentu jest stworzenie warunków do organizacji Igrzysk Europejskich. 

16. 11 listopada 2020r. odbyło się zdalne spotkanie z unijną Komisarz ds. innowacji, badań 
naukowych, kultury, edukacji i młodzieży Mariyą Gabriel. Spotkanie było 
poświęcone możliwości pozyskania środków unijnych w celu sfinansowania 
części działań związanych z organizacją Igrzysk.  

17. 27 listopada 2020r. podczas wideokonferencji z 49. Zgromadzenia Ogólnego Stowarzyszeń 
Europejskich Komitetów Olimpijskich przedstawiona została analiza 
lokalizacji dyscyplin sportowych Igrzysk Europejskich w 2023 roku.  

18. 4 grudnia 2020r. odbyła się wideokonferencja Marszałka Województwa Małopolskiego Witolda 
Kozłowskiego z Prezydentem Tarnowa, Burmistrzem Zakopanego 
i Burmistrzem Krynicy-Zdrój. Głównym tematem rozmowy było planowanie 
rozegrania kilku dyscyplin sportu w wytypowanych małopolskich 
miejscowościach, przedstawienie aktualnego stanu przygotowań 
i zaproszenie do współpracy.  

19. 16 grudnia 2020r. w 
Tarnowie a 17 

grudnia 2020 r. w 
Krynicy-Zdroju, 

Praca ciągła 

odbyły się robocze spotkania przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Małopolskiego dot. Organizacji IE w tych miastach, z udziałem 
przedstawicieli władz miasta i innymi osobami odpowiadającymi za 
infrastrukturę sportową, promocję, turystykę i bezpieczeństwo. Spotkania w 
sprawie przygotowań do Igrzysk Europejskich w poszczególnych lokalizacjach 
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nadal są sukcesywnie organizowane, czego efektem są comiesięczne raporty 
ekspertów.  

20. Od stycznia 2021r. trwają prace nad opracowaniem ostatecznych zapisów HOST City and Ragion 
Contract, czyli umowy z EOC na organizację Igrzysk.  

21. Od stycznia 2021r. podjęto współprace z ekspertem w zakresie bezpieczeństwa podczas Igrzysk 
Europejskich 

22. 21 stycznia 2021r. spotkanie z Ministerstwem Aktywów Państwowych – Biuro ds. koordynacji III 
Igrzysk Europejskich, w sprawie przedstawienia stanu przygotowań oraz 
omówienia kluczowych spraw  

23. 6 marca 2021r. w siedzibie PKOl odbyło się spotkanie z przedstawicielami EOC – 
w rozmowach wzięli udział przedstawiciele Województwa Małopolskiego, 
Miasta Kraków i Województwa Śląskiego, a także PKOl, omówione zostały 
kwestie zwiększenia grona gospodarzy IE, a także postępu negocjacji 
pomiędzy EOC a europejskimi federacjami w zakresie dyscyplin sportowych 
mających się rozgrać podczas IE. 

24. Od marca 2021r. podjęto współpracę z ekspertem, który pracuje nad stworzeniem koncepcji 
w obszarze zakwaterowania wszystkich uczestników Igrzysk. 

25. 15 marca 2021r. odbyło się spotkanie robocze w Zakopanem przedstawicieli Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego z przedstawicielami władz 
Miasta Zakopanego oraz Centralnego Ośrodka Sportowego w Zakopanem, 
w kwestii organizacji IE w Zakopanem. 

26. 29 marca 2021r. pismem z dnia skierowanym do Prezydenta Miasta Krakowa Jacka 
Majchrowskiego oraz Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba 
Chełstowskiego, Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski 
zwrócił się o powołanie Komitetu Organizacyjnego.   

27. Od kwietnia 2021r. podjęto rozmowy z Polskimi Związkami Sportowymi w sprawie lokalizacji na 
obiektach sportowych poszczególnych dyscyplin 

28. 16 kwietnia 2021r. przekazano do Ministerstwa Aktywów Państwowych proponowane 
zagadnienia do ujęcia w specustawie 

29. 28 kwietnia 2021r. Uchwała Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie powołania 
jednoosobowej spółki Województwa Małopolskiego pod firmą Igrzyska 
Europejskie 2023 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 
w Krakowie 

30. 4 maja 2021r. spotkanie Marszałka Witolda Kozłowskiego z Jackiem Sasinem – 
pełnomocnikiem Rządu RP ds.. Igrzysk Europejskich – rozmowy operacyjne 

31. 6 maja 2021r. Prezydent RP wyraził zgodę na objęcie patronatem honorowym wydarzenia  
32. 17 maja 2021r. wizyta w Polsce Hasana Arata – spotkania z władzami kraju oraz 

gospodarzami III Igrzysk Europejskich 
33. 20 maja 2021r. przekazanie projektowanego kosztorysu Igrzysk do MAP 
34. 25-27 maja 2021r. wizyta przedstawicieli EOC w Krakowie – rozmowy o programie sportowym 

Igrzysk 
35. 10 czerwca 2021r. raport o stanie przygotowań do IE przedstawiony podczas Zgromadzenia 

Ogólnego EOC w Atenach 
36. 29 czerwca –  

2 lipca 2021 r. 
wizyta robocza dyrektora sportowego EOC w Małopolsce 

37. 15 lipca 2021r. podpisanie Listów intencyjnych pomiędzy Województwem Małopolskim a 
Gminą Krynica-Zdrój, Miastem Tarnów oraz Miastem Zakopane dotyczących 
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podjęcia działań związanych z organizacją III Igrzysk Europejskich w 2023 
roku 

38. 20 lipca 2021 r. Uchwała ZWM w sprawie aktu założycielskiego w sprawie powołania i 
objęcia udziałów w jednoosobowej spółce Województwa Małopolskiego pod 
firmą Igrzyska Europejskie 2023 sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie 

39. Sierpień 2021 r. wizyty monitorujące Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu 
na obiektach sportowych w Małopolsce 

40. Wrzesień 2021r. wizyty monitorujące Ministerstwa Aktywów Państwowych na obiektach 
przeznaczonych dla Igrzysk Europejskich, w tym obiekty sportowe oraz 
pozasportowe 

41. 6 września 2021r. Spotkanie w Ministerstwie Aktywów Państwowych w sprawie 
Rozporządzenia do specustawy 

42. 7 września 2021r. Spotkanie w Polskim Komitecie Olimpijskim z przedstawicielami 
Stowarzyszenia Europejskich Komitetów Olimpijskich w sprawie negocjacji 
kontraktu 

43. 17 września i  
15 październik 

2021r. 

Spotkanie z przedstawicielami firmy ATOS, dostawcy technologii i usług 
cyfrowych  

44. 29 września 2021r. Przedstawienie przez Województwo Małopolskie i Miasto Kraków listy 
dyscyplin do rozegrania na terenie Małopolski 

45. 3 listopada 2021r. Spotkanie w Ministerstwie Sportu w sprawie ustaleń dotyczących zapisów 
specustawy, finansowania III Igrzysk Europejskich oraz roli Ministerstwa 
Sportu w projekcie 

46. 4 listopada 2021r.  Spotkanie w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów miastami partnerskimi, 
dotyczące niezbędnych inwestycji sportowych i okołosportowych 
koniecznych do zrealizowania na III IE 

47. 15 listopada 2021r. Pierwsze czytanie projektu specustawy na posiedzeniu Komisji 
48. 30 listopada 2021 r.  Uruchomienie spółki pn. Igrzyska Europejskie 2023 spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Krakowie – podpisanie aktu 
notarialnego 

49. 10 grudnia 2021 r. Spotkanie z Ministrem Sportu i Turystyki dot. stanu przygotowań do 
organizacji Igrzysk 

50. 16 grudnia 2021 r. Powołanie Prezesa spółki Igrzyska Europejskie 2023 sp. z o.o.  
51. 23 grudnia 2021 r.  Wejście w życie ustawy o wsparciu przygotowania III Igrzysk Europejskich  
52. 12 stycznia 2022 r. Przyjęcie przez Radę Ministrów rozporządzenia w sprawie wykazu 

przedsięwzięć III Igrzysk Europejskich w 2023 roku 
53. 18 stycznia 2022 r. Podpisanie listu intencyjnego pomiędzy Województwem Małopolskim, 

Miastem Kraków, Ministrem Sportu i Turystyki, w sprawie zasad 
finansowania kosztów organizacji III Igrzysk Europejskich – Kraków, 
Małopolska 2023 
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Ogólne założenia organizacyjne III Igrzysk Europejskich 
Kraków-Małopolska 2023 

 

Decyzją Stowarzyszenia Europejskich Komitetów Olimpijskich Województwu Małopolskiemu oraz Miastu 
Kraków przyznano prawo organizacji III Igrzysk Europejskich w 2023 roku. Pod koniec lutego 2021 roku podjęto 
decyzje, że do grona gospodarzy III Igrzysk Europejskich dołączy również Województwo Śląskie, na terenie 
którego zostaną rozegrane zawody w lekkiej atletyce.  

Igrzyska Europejskie to wysokiej klasy wielonarodowa impreza sportowa o globalnym zasięgu, 
dedykowana najlepszym zawodnikom Europy i promująca najcenniejsze wartości sportu i ruchu olimpijskiego.  

Zawody odbywające się w ramach Igrzysk Europejskich organizowane są w randze Mistrzostw Europy 
jak również stanowią kwalifikacje olimpijskie w wybranych sportach do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu w 2024 roku. 
Podczas imprezy w naszym regionie planuje się udział ok. 6000 zawodników z 50 krajów Europy. Igrzyska 
Europejskie, prócz walorów współzawodnictwa sportowego, będą promować zdrowy tryb życia, dziedzictwo 
kulturowe i edukacyjne kraju gospodarza, fair play i przyjaźń między narodami.  

Dla Małopolski Igrzyska Europejskie są szansą na rozwój i promocję regionu, jako sprawnego gospodarza 
tak prestiżowego wydarzenia sportowego, pokazania naszej kultury i turystyki. Najważniejszym założeniem jest, 
aby mieszkańcy Regionu skorzystali na tym przedsięwzięciu, a Igrzyska były dla nich niezapomnianym 
przeżyciem sportowym. Ponadto wiele miejscowości w województwie będzie mogło liczyć na nowe inwestycje 
infrastrukturalne.  

III Igrzyska Europejskie odbędą się w dniach 21 czerwca – 2 lipca 2023. Gospodarzami Igrzysk jest 
Małopolska oraz Miasto Kraków. Zawody sportowe odbędą się w 4 miastach Małopolski, tj. Kraków, Tarnów, 
Krynica Zdrój, Zakopane jak również w Chorzowie, Województwo Śląskie.  

Województwo Małopolskie i Miasto Kraków przedstawiło Stowarzyszeniu Europejskich Komitetów 
Olimpijskich preferowany program sportowy, opracowano wskazano również lokalizacje odbywania zawodów: 

 

LP  Dyscyplina Miasto Obiekt Ranga 

1 koszykówka 3x3 Kraków Hala Cracovia kw. Paris 2024 

2 kajakarstwo slalomowe Kraków OSiR Kolna kw. Paris 2024 

3 kajakarstwo sprint Kraków Do ustalenia kw. Paris 2024 

4 pięciobój nowoczesny Kraków AWF kw. Paris 2024, ME 

5 rugby 7 Kraków 
Stadion Cracovii im. Józefa 

Piłsudskiego 
kw. Paris 2024 

6 tenis stołowy Kraków nowy obiekt kw. Paris 2024 

7 teqball Kraków Plac Jeziorańskiego turniej 

8 siatkówka plażowa Kraków Ośrodek Wanda kw. Paris 2024 

9 szermierka Kraków Tauron Arena Kraków  kw. Paris 2024, ME 
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10 gimnastyka - 3 konkurencje Kraków 
Hala lodowa COS Zakopane/Stara 

hala AGH im. St. Staszica w 
Krakowie 

turniej 

11 kolarstwo BMX Freestyle Zakopane nowy obiekt kw. Paris 2024, ME 

12 skoki narciarskie na igielicie Zakopane 
Wielka Krokiew im. Stanisława 

Marusarza 
turniej 

13 judo Krynica Zdrój Hala Lodowa MOSiR ME 

14 karate Krynica Zdrój Hala Lodowa MOSiR turniej 

15 kickboxing Zakopane COS turniej 

16 boks Zakopane COS kw. Paris 2024 

17 biegi górskie Krynica-Zdrój Góra Parkowa turniej 

18 kolarstwo MTB Krynica-Zdrój Góra Parkowa kw. Paris 2024, ME 

19 badminton Tarnów Arena Jaskółka Tarnów kw. Paris 2024, ME 

20 piłka ręczna plażowa Tarnów 
Pływalnia Letnia Mościce/Stadion 

lekkoatletyczno-piłkarski 
turniej 

21 piłka nożna plażowa Tarnów 
Pływalnia Letnia Mościce/Stadion 

lekkoatletyczno-piłkarski 
turniej 

22 wspinaczka sportowa Tarnów 
Państwowa Wyższa Szkoła 

Zawodowa  
turniej 

23 lekkoatletyka - 18 konkurencji Chorzów 
Narodowy Stadion Lekkoatletyczny 

(Stadion Śląski) 
DME  

24 muay thai Krynica Zdrój Hala Lodowa MOSiR turniej 

25 MMA Amatorów Kraków 
Stara hala AGH im. St. Staszica w 

Krakowie 
 

 
Zgodnie z projektem organizacyjnym przygotowanym przez Zespół Ekspertów zostały wyznaczone 

wioski zawodnicze: 

• Wioska Zawodnicza główna w Krakowie na terenie miasteczka studenckiego AGH oraz 
jednego akademika UEK jako wspomagającego, która będzie obsługiwać zawodników 
w Krakowie i Tarnowie; 

• Wioska Zawodnicza wspomagająca w Krynicy Zdroju obejmująca głównie Domy Zdrojowe 
Uzdrowiska Krynica-Żegiestów S.A. jak i inne obiekty komercyjne 

• Wioska Zawodnicza wspomagająca w Zakopanem wykorzystująca głównie obiekty komercyjne 
 

Został ustalony również wstępny Haromonogram rozgrywania zawodów.  
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Version 0.1 WSTĘPNY HARMONOGRAM Igrzysk Europejskich 2023

Jun 18 Jun 19 Jun 20 Jun 21 Jun 22 Jun 23 Jun 24 Jun 25 Jun 26 Jun 27 Jun 28 Jun 29 Jun 30 Jul 1 Jul 2 Jul 3 Jul 4
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue

Day -3 Day -2 Day -1 Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Day 5 Day 6 Day 7 Day 8 Day 9 Day 10 Day 11 Day 12 Day +1 Day +2
DYSCYPLINA MIASTO LOKALIZACJA
CEREMONIE

Lekkoatletyka Chorzów Śląski Stadium AD RD DD
Koszykówka 3x3 Kraków Cracovia Arena AD 2 RD DD
Siatkówka plazowa Kraków Stadion Lekkoatletyczny AD 2 RD DD

Kajakarstwo slalom Kraków Kolna Centrum Sportu AD RD DD
Kajakarstwo sprint Kraków Kolna Centrum Sportu AD RD DD
Łucznictwo Kraków Stadion Wisły
Szermierka Kraków Tauron Arena AD RD DD
Gimnastyka Kraków Nowa Hala AGH AD RD DD
Pięciobój Nowoczesny Kraków Centrum Sportu AWF AD RD DD
Ruggby 7 Kraków Stadion Cracovii AD RD DD

Tenis stołowy Kraków Hala AGH AD RD DD
Teqball Kraków Plac Jeziorańskiego AD RD DD
Kolarstwo górskie Krynica Góra Parkowa AD RD DD
Biegi górskie Krynica Góra Parkowa AD DD
Judo Krynica Hala Lodowa AD RD DD
Karate Krynica Hala Lodowa AD RD DD
Muaythai Krynica Hala Lodowa AD RD DD

Badminton Tarnów Jaskółka Arena AD RD DD
Piłka Ręczna plażowa Tarnów Stadion Lekkoatletyczny AD RD DD
Piłka Nożna plażowa Tarnów Stadion Lekkoatletyczny AD RD DD
Wspinaczka Sportowa Tarnów hala PWSZ AD RD DD
Boks Zakopane COS OPO / Nosalowy Dwór AD RD DD
Kolarstwo BMX Zakopane SMS Freestyle Park AD RD DD
Kickboxing Zakopane COS OPO / Nosalowy Dwór AD RD DD

Skoki narciarskie Zakopane COS Skocznia AD RD DD
Ceremonia Otwarcia / Zamknięcia Kraków Stadion Wisły
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Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue
Day -3 Day -2 Day -1 Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Day 5 Day 6 Day 7 Day 8 Day 9 Day 10 Day 11 Day 12 Day +1 Day +2

AD Dzień przyjazdu Dzień wyjazdu DD
TR dni trenongowe Q dni zawodów F ceremonie medalowe RD dzień odpoczynku
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Współpraca z Rządem Rzeczpospolitej Polskiej 

Ważnym dla organizatorów jest fakt, iż Rząd Polski zadeklarował pełne poparcie dla tej inicjatywy 
i zagwarantował wsparcie finansowe w obszarze organizacji i niezbędnej infrastruktury. Dotychczas wyrazem 
tego poparcia były podpisane listy intencyjne: 

→ z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz krakowskimi uczelniami 
wyższymi  dotyczący przygotowania i organizacji Wioski Igrzysk służącej zakwaterowaniu sportowców, 
działaczy i pozostałego personelu ekip oraz, jeżeli wystąpi taka potrzeba, Wioski Medialnej służącej 
zakwaterowaniu dziennikarzy oraz miejsca zakwaterowania wolontariuszy; 

→  Ministerstwem Infrastruktury dotyczący działań związanych z organizacją III Igrzysk Europejskich w 2023 
roku, w celu odpowiedniego przygotowania niezbędnej infrastruktury drogowej i kolejowej na potrzeby 
przeprowadzenia wydarzenia. 

→ Ministerstwem Sportu i Turystyki w sprawie zasad finansowania kosztów organizacji III Igrzysk Europejskich 
– Kraków, Małopolska 2023, w którym Minister Sportu zadeklarował wsparcie dla organizacji Igrzysk 
w kwocie co najmniej 200 mln złotych.  

W dniu 23 stycznia 2021 roku weszła w życie dedykowana ustawa o wsparciu przygotowania III Igrzysk 
Europejskich, na podstawie której Rząd RP przekaże dodatkowo środki finansowe na konieczną opłatę 
licencyjną w wysokości 160 mln złotych. Specustawa wskazała, również, że Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz 
Ministerstwo Infrastruktury będą mogły przygotować specjalne dedykowane programy, które będą miały na celu 
wsparcie finansowe inwestycji oraz organizacji Igrzysk. Konsekwencją specustawy jest przyjęte przez Radę 
Ministrów Rozporządzenie w sprawie wykazu przedsięwzięć III Igrzysk Europejskich w 2023 roku, gdzie 
została wskazana lista koniecznych do zrealizowania inwestycji sportowych i pozasportowych.  

 

Szacunkowy budżet operacyjny wydarzenia 

Budżet nie obejmuje żadnych działań związanych z organizacją zawodów w lekkoatletyce (organizacja 
projektów sportowych i pozasportowych) 
Działania promocyjne i marketingowe 

L.
p. 

Nawa zadania Zakres 
Szacunkowy 

koszt realizacji 
2022 

Szacunkowy 
koszt realizacji 

2023 

 

ŁĄCZNIE 

 

1 

Promocja krajowa 
i międzynarodowa 

1. Kampanie wizerunkowe, promujące 
miasta i regiony. Ich celem będzie 
promocja oferty sportowej (olimpijskiej), 
kulturalnej i turystycznej Krakowa i 
Małopolski  
2. Kampania promocyjno-informacyjna na 
terenie Polski - promująca Kraków, 
Małopolskę. Kampania telewizyjna, 
internetowa, outdoorowa, prasowa, 
ambientowa.  
3. Działania internetowe, telewizyjne, 
outdoorowe, indoorowe, prasowe i 
ambientowe. 
4. Promocja w portach lotniczych, na 
pokładach samolotów oraz na stacjach 
kolejowych i w pociągach.  

5 000 000,00 zł 6 000 000,00 zł 11 000 000,00 zł 
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2 

Udział w 
imprezach 
międzynarodowyc
h/lobbing.  

1. Obecność na wielkich imprezach 
sportowych takich jak  Mistrzostwa Europy 
w poszczególnych dyscyplinach. 
2. Obecność na innych imprezach 
sportowych. 
3. Popularyzacja Igrzysk jako dostępnych 
dla wszystkich,  że miasta są  bez barier, 
otwarte dla wszystkich.  
4. Udział w konferencjach, wydarzeniach 
zewnętrznych 

500 000,00 zł 800 000,00 zł 1 300 000,00 zł 

3 

Eventy promujące 
Igrzyska  

Organizacja eventów promujących miasto-
gospodarza:  koncerty, niestandardowe 
działania ambientowe, wystawy, 
konferencje prasowe, prezentacje oferty 
i potencjału gospodarza  IE 2023, promocja 
wśród miast-partnerskich. 
Promocja podczas targów turystycznych, 
sportowych i biznesowych.  

1 000 000,00 zł 1 500 000,00 zł 2 500 000,00 zł 

4 

Produkcja 
wydawnictw, 
gadżetów, 
pakietów 
powitalnych.  

Projekt i produkcja serii gadżetów 
miejskich, prezentów i wydawnictw, które 
będą dystrybuowane podczas targów oraz 
wręczane najważniejszym oficjelom 
podczas licznych wizyt. Zaprojektowane 
zostaną także pakiety powitalne, które 
rozdawane będą sportowcom, rodzinom 
olimpijskim oraz przedstawicielom 
komitetów olimpijskich i międzynarodowych 
federacji sportowych.  

250 000,00 zł 3 000 000,00 zł 3 250 000,00 zł 

5 

Workshops dla 
branży 
turystycznej. 

Przeprowadzanie specjalistycznych wizyt 
studyjnych i workshopów dla branży 
turystycznej. Podczas spotkań 
przedstawiciele biur podróży będą mieli 
okazję zapoznać się z ofertą turystyczną i 
rekreacyjną miasta, przekonają się 
dlaczego warto jest polecać Kraków 
turystom.  

250 000,00 zł 300 000,00 zł 550 000,00 zł 

6 Logotypy, znaki 
graficzne, księga 
znaków 

Opracowanie linii graficznej, księgi znaków, 
projekt logotypu wraz z hasłem/claimem.  

250 000,00 zł 
 

250 000,00 zł 

7 
Akredytacje, 
projekt, druk. 

Projekt, druk akredytacji.   50 000,00 zł 650 000,00 zł 700 000,00 zł 

8 
Maskotki 
Olimpijskie. 

Projekt i produkcja (strojów maskotek). 100 000,00 zł 50 000,00 zł 150 000,00 zł 

9 
Projekt medali 

Koszt projektu i produkcji medali 
olimpijskich (złotych, srebrnych i 
brązowych). 

50 000,00 zł 200 000,00 zł 250 000,00 zł 

10 
Projekt oficjalnych 
strojów/ubrań. 

Koszt projektu oficjalnych strojów dla  
obsługi, wolontariuszy, obsługi technicznej, 
sportowców, federacji, numery startowe 
etc.  

50 000,00 zł 
 

50 000,00 zł 

11 Oficjalne ubrania - 
produkcja, 
wykonanie. 

Wykonanie oficjalnych strojów dla  obsługi, 
wolontariuszy, obsługi technicznej,  numery 
startowe etc.   

100 000,00 zł 8 400 000,00 zł 8 500 000,00 zł 
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12 
Projekt biletów. Projekty, druk, zaproszenia dla VIP-ów.  50 000,00 zł 100 000,00 zł 150 000,00 zł 

13 
Aplikacje 
komercyjne. 

Projekty.  100 000,00 zł 100 000,00 zł 200 000,00 zł 

14 Projekt i produkcja 
Znicza 
Olimpijskiego. 

Projekt, produkcja.  50 000,00 zł 100 000,00 zł 150 000,00 zł 

15 
Rozbudowanie 
strony, CMS, 
administracja, 
hosting, opieka 
techniczna, 
pozycjonowanie, 
aktualizowanie 
techniczne, 
zarządzanie 
aplikacjami, 
wersja mobilna, 
media 
społecznościowe 

1. Strona prowadzona na bieżąco w 3 
językach obcych.  
2. Dzięki interaktywnym mapom 
(panoramom miasta oraz miejscowości, w 
których odbywają się zawody) oraz 
aktualizowanym na bieżąco zdjęciom i 
informacjom, każdy internauta będzie mógł 
poznać region, jeszcze przed przyjazdem. 
Kraków, Małopolska i Śląsk będą obecne 
także w mediach społecznościowych, dzięki 
czemu użytkownicy takich portali jak 
Facebook czy Twitter.  
3. CMS będzie służył rejestracji 
wolontariuszy i kontaktowi z nimi 

150 000,00 zł 250 000,00 zł 400 000,00 zł 

16 

Światłowody, 
internet, sieć WI-
FI. 

Światłowody telewizyjne, net-zone, plany 
telewizyjne. Zapewnienie usługi 
podłączenia do bezprzewodowego 
Internetu oraz światłowodów w centrum, 
miasta w wiosce olimpijskiej, w centrach 
prasowych, w strefie kibica.  

3 000 000,00 zł 3 000 000,00 zł 6 000 000,00 zł 

17 

Branding, 
dekoracje 

1. Branding Krakowa oraz pozostałych 
miast, w których odbędą się zawody (areny 
sportowe, centra konferencyjne, miejsca  
zawodów sportowych, strefy kibica, 
przestrzeń publiczna, drogi dojazdowe).  
2. Identyfikacja wizualna, projekty 
oznaczeń, dekoracji 
3. Branding i projekty ceremonii próbnych 
4. Projekt, branding ceremonii 
inauguracyjnych 
5. Branding - ceremonie wręczania medali  

 
15 000 000,00 zł 15 000 000,00 zł 

18 Oznaczenia 
turystyczne, 
drogowskazy, 
tablice 
informacyjne. 

Projekt, produkcja, instalacja.  
 

250 000,00 zł 250 000,00 zł 

19 
Ceremonie 
próbne.  

Ceremonia otwarcia i zamknięcia igrzysk, 
oficjalne powitania drużyn, ceremonie 
wręczenia medali, etc.  

 
500 000,00 zł 500 000,00 zł 

20 

TWC – The Team 
Welcome 
Ceremony  

Ceremonie powitania gości VIP. 
W powitaniach udział weźmie delegacja 
złożona z włodarzy miasta oraz 
przedstawicieli komitetu olimpijskiego. 
Każda z ceremonii będzie transmitowana 
na żywo – będzie je można oglądać na 
żywo na stadionie oraz w strefie kibica. 

 
100 000,00 zł 100 000,00 zł 
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Powitania odbędą się zgodnie z Kartą 
Olimpijską MKOl.   

21 

Ceremonia 
Otwarcia Igrzysk 
Olimpijskich 

Wyreżyserowany event pokazujący tradycję 
i historię miasta i regionu. Połączenie 
potencjału kulturalnego, sportowego i 
eventowego miasta. Rozpocznie się 
defiladą – przemarszem ekip narodowych 
w porządku alfabetycznym . Po części 
oficjalnej, przemówieniach, wysłuchaniu 
hymnu olimpijskiego, wypuszczeniu gołębi, 
wciągnięciu flagi olimpijskiej na maszt 
rozpocznie się zapalenie znicza 
olimpijskiego. Następnie odbędzie się 
uroczyste ślubowanie. Część artystyczna, 
odbędzie się w 2 częściach – po defiladzie i 
po ślubowaniu.  
Przedstawienie nawiązywać będzie do 
tradycji polskiej.  

200 000,00 zł 15 000 000,00 zł 15 200 000,00 zł 

22 Ceremonia 
Zamknięcia 
Igrzysk 
Olimpijskich.  

Wyreżyserowany event - podsumowanie 
Igrzysk, przypomnienie o potencjale i 
ofercie miasta i województw. 

 
10 000 000,00 zł 10 000 000,00 zł 

23 

Obsługa centrum 
prasowego, 
centrum radiowo-
telewizyjnego, 
obsługa 
dziennikarzy,  na 
obiektach 
sportowych. 

 1. Organizacja „media meetings”, podczas 
których przedstawiciele mediów będą mieli 
okazję zwiedzić miasto oraz województwo, 
zostaną także poinstruowani nt. organizacji 
centrum prasowego podczas olimpiady, 
możliwości otrzymania akredytacji 
prasowych etc.  
2. Zespół ds. obsługi dziennikarzy, 
wydawanie akredytacji i wjazdówek, 
wynajem planów kamerowych,  obsługa 
centrów prasowych, wyposażenie biur 
prasowych, zapewnienie tłumaczy i kabin, 
pełna dostępność sprzętu, dyżury 
pracowników.  

 
7 000 000,00 zł 7 000 000,00 zł 

24 

Wizyty znanych 
sportowców, 
ambasadorów/pro
motorów Igrzysk 

Wizyty najlepszych sportowców np. złotych 
medalistów poprzednich igrzysk 
olimpijskich. Sportowcy będą promować 
zasady fair play i uczciwej, sportowej 
rywalizacji, a także będą mieli okazję  
zapoznać się z infrastrukturą sportową, 
wziąć udział w cyklu spotkań 
propagujących sport i ideę igrzysk 
olimpijskich.  

100 000,00 zł 100 000,00 zł 200 000,00 zł 

25 Skomponowanie, 
wykonanie, 
nagranie przeboju 
Igrzysk. 

Koszty gwiazdy, oficjalny teledysk, prawa 
autorskie.  

300 000,00 zł 300 000,00 zł 600 000,00 zł 

RAZEM: 11 550 000,00 zł 72 700 000,00 zł 84 250 000,00 zł 
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Budżet organizacyjny uwzględniający działanie spółki (łącznie z wynagrodzeniami pracowników) 

L.p
. 

Nawa zadania Zakres 
Szacunkowy koszt realizacji w okresie Łącznie 

2022 2023 
 

1. 
KO 

audyty w zakresie realizacji i 
ewaluacji projektu (np. PWC, Ernst 
& Young etc.) 

 
1 500 000,00 zł 1 500 000,00 zł 

2. 

KO 

koszty administracyjne - KO 
(prowadzenie biura, przygotowanie 
koncepcji i projektów, 
wynagrodzenia, noclegi, IT biurowe  
itp.) 

10 500 000,00 zł 18 000 000,00 zł 28 500 000,00 zł 

3. 
KO 

koszty usług zewnętrznych na 
obiektach (elektryk, hydraulik, itp. 

 
1 500 000,00 zł 1 500 000,00 zł 

4. 

Zakwaterowanie i 
catering dla 
wszystkich grup 
docelowych 

zakwaterowanie  w tym catering 
dla reprezentacji, delegatów 
technicznych, sędziów, KO, VIP, 
EOC, wolontariusze, obsługa 
techniczna) bez kosztów obsługi. 
Dodatkowo należy doliczyć 
hospitality + media, za które będzie 
zwrot. 

 
105 000 000,00 zł 105 000 000,00 zł 

5. 
Środowisko 

zapewnienie czystości (śmieci, 
pojemniki, segregacja, transport do 
spalarni etc.) 

 
1 500 000,00 zł 1 500 000,00 zł 

6. 
Ochrona zdrowia 

zabezpieczenie medyczne 
obiektów, sportowców, bez widzów 

 
5 000 000,00 zł 5 000 000,00 zł 

7. Transport planowanie transportu 
 

150 000,00 zł 150 000,00 zł 

8. Transport w 
okresie 
przygotowania i 
Igrzysk 
Europejskich 

transport lokalny między miastami, 
w miastach, autokary + pociągi + 
busy 

100 000,00 zł 15 000 000,00 zł 15 100 000,00 zł 

9. Transport w 
okresie 
przygotowania i 
Igrzysk 
Europejskich 

koszty obsługi, przylotu do Polski i 
koszty transportu delegatów 
technicznych wraz z dietami w 
okresie zawodów 

500 000,00 zł 1 000 000,00 zł 1 500 000,00 zł 

10. 

Transport 

komunikacja dla obsługujących KO 
- transport pomiędzy obiektami IE, 
flota wynajem na czas organizacji i 
turnieju, benzyna  

1 000 000,00 zł 2 000 000,00 zł 3 000 000,00 zł 

11. Organizacja zgody, zezwolenia i upoważnienia 50 000,00 zł 70 000,00 zł 120 000,00 zł 

12. 
Organizacja 

edukacja i trening (wolontariusze, 
obsługa gości, catering, obsługa 
mediów, obsługa wioski) 

50 000,00 zł 150 000,00 zł 200 000,00 zł 

13. Organizacja lokalne biura KO, EOC 35 000,00 zł 70 000,00 zł 105 000,00 zł 

15. 
Organizacja 

plan demontażu infrastruktury IE, 
demontaż 

 
1 000 000,00 zł 1 000 000,00 zł 
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  Sygnał TV koszt wytworzenia sygnału TV 
 

60 000 000,00 zł 60 000 000,00 zł 

16. Organizacja bezpieczeństwo 500 000,00 zł 38 000 000,00 zł 38 500 000,00 zł 

17. 

Zawody z 
wyłączeniem 
Lekkoatletyki 

organizacja zawodów z 
wyłączeniem Lekkoatletyki 

 

20 000 000,00 zł 20 000 000,00 zł 

18. infrastruktura tymczasowa i obiekty 
tymczasowe 

 

19. centrum medyczne - kontrola 
medyczna i antydopingowa  

 

20. organizacja zawodów testowych 
 

21 imprezy towarzyszące 
 

22 
  

RAZEM: 12 735 000,00 zł 269 940 000,00 zł 282 675 000,00 zł 

 

Łączny budżet na rok 2022 – 24 285 000,00 zł  
Łączny budżet na rok 2023 – 342 640 000,00 zł  
Łączny budżet Igrzysk - 366 925 000,00 zł (z wyłączeniem Lekkoatletyki) 

 

 

Powołanie Komitetu Organizacyjnego/powołanie spółki z o.o. 

Pismem z dnia 29 marca 2021 r. skierowanym do Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego 
oraz Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego, Marszałek Województwa Małopolskiego Witold 
Kozłowski zwrócił się o powołanie Komitetu Organizacyjnego.   
 
W skład Komitetu weszli : 
Witold Kozłowski - Marszałek Województwa Małopolskiego – Przewodniczący Komitetu 
Jakub Chełstowski - Marszałek Województwa Śląskiego 
Jacek Majchrowski - Prezydent Miasta Krakowa 
 

28 kwietnia 2021 roku Sejmik Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę w sprawie powołania 
jednoosobowej spółki Województwa Małopolskiego pod firmą Igrzyska Europejskie 2023 spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie.  
20 lipca 2021 roku Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął uchwałę w sprawie powołania i objęcia udziałów 
w jednoosobowej spółce Województwa Małopolskiego pod firmą Igrzyska Europejskie 2023 spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie wraz z projektem Aktu założycielskiego spółki.  
W dniu 30 listopada 2021 r. został podpisany Akt założycielski. Rada nadzorcza Spółki, powołana w dniu 7 grudnia 
2021 roku przez Zgromadzenie Wspólników, z dniem 16 grudnia 2021 r. powołała na stanowisko Prezes Michała 
Langera.  
 

Komitet Organizacyjny działający w formie spółki z o.o. realizował będzie 12 projektów. Poszczególne 
projekty będą uruchamiane w stosownie przygotowanym harmonogramie w zależności od potrzeb.  
Projekt Infrastruktura - Jako pierwsze zostały rozpoczęte działania mające na celu wybór obiektów sportowych 
na terenie Małopolski, w których można przeprowadzić zawody w dedykowanych dyscyplinach oraz identyfikacje 
wymaganych i koniecznych inwestycji infrastrukturalnych. Zostały wyznaczone miasta, w których będą 
organizowane zawody w ramach III Igrzysk Europejskich 2023. Wszystkie lokalizacje były analizowane pod kątem 
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nie tylko organizacji zawodów, ale również logistyki i transportu, możliwości zakwaterowania grup docelowych jak 
i innych projektów pozasportowych.  
 
Projekt Management – stworzenie zasad realizowania całego projektu III Igrzysk Europejskich 2023, metodologii 
tworzenia koncepcji, działań organizacyjnych i operacyjnych, procedur administracyjnych a także harmonogramu 
działań w poszczególnych projektach. Projekt uwzględnia planowanie, realizację, kontrolę i rozliczanie zadań 
składających się na realizację celów projektów i III IE2023 łącznie jak i organizację komunikacji wewnętrznej. 
Z chwilą startu spółki celowej do realizacji projektu IE 2023, zostanie wprowadzone dedykowane oprogramowanie 
systemu zarządzania.  
Każdy projekt musi zostać rozpisany szczegółowo na poszczególne fazy przygotowawcze, realizacyjne 
i operacyjne wraz z przypisanymi osobami odpowiedzialnymi. Dodatkowo dla każdej lokalizacji należy wydzielić 
poszczególne elementy projektowe by zapewnić również właściwą komunikację z Miastem Gospodarzem 
i Miastami Partnerskimi. 
W ramach zarządzania projektami w fazie końcowej zostaną przygotowane plany operacyjne dla wszystkich 
obszarów i wszystkich lokalizacji. Muszą być one zintegrowane oraz wdrożone w ramach cyklu szkoleń dla 
poszczególnych projektów. 
Niezwykle cennymi kompetencjami rozwijanymi podczas organizacji tak dużej imprezy jak organizacja Igrzysk 
będą te z zakresu zarządzania projektami.  
 
Projekt Hospitality - projekt ma na celu określenie możliwości i zasad organizacji oraz wdrożenia i realizacji m.in. 
Wiosek Zawodniczych, określenie lokalizacji i warunków zakwaterowania, sposobu obsługi dla wszystkich grup 
docelowych: 

1. Zawodnicy 
2. Narodowe Komitety Olimpijskie 
3. Europejskie Federacje Sportowe 
4. Delegaci techniczni 
5. Sędziowie 
6. Goście VIP 
7. Goście Corporate Hospitality 
8. Obsługa techniczna 
9. Wolontariusze 
10. Media 
11. Kibice (przy współpracy z miastami) 

Na potrzeby Igrzysk obiekty noclegowe będą wykorzystywane dla różnych grup docelowych. 
• Centra pobytowe zawodników tzw. wioski zawodnicze planowane są w miastach: Kraków (główna wioska), 
Krynica Zdrój i Zakopane (wioski wspomagające) – szacowana liczba zawodników wraz z pozostałymi członkami 
reprezentacji ok. 9 000 osób 
• Zakwaterowanie dla grup obsługujących zawody sportowe w tym: sędziowie i delegaci techniczni, obsługa 
zawodów, wolontariusze, zespół Komitetu Organizacyjnego planowane jest we wszystkich 4 lokalizacjach: 
Kraków, Krynica Zdrój, Tarnów i Zakopane – szacowana liczba osób o zakwaterowania 3 500 osób 
• Zakwaterowanie dla grup VIP oraz w ramach pakietów Corporate Hospitality, a także zakwaterowanie dla 
przedstawicieli mediów planowane jest w 3 lokalizacjach: Kraków, Krynica Zdrój i Zakopane. Plany 
zakwaterowania ww. grup muszą uwzględniać ich mobilność i konieczność przemieszczania się pomiędzy 
wszystkimi lokalizacjami  
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• Zakwaterowanie dla kibiców – szacowana liczba widzów ok. 500 000 osób 
Projekt zawiera również współpracę z Europejskim Stowarzyszeniem Komitetów Olimpijskich, Narodowymi 
Komitetami Olimpijskimi i Europejskimi Federacjami Sportowymi w tematach pozasportowych. 
 
Projekt Transportu i Logistyki - działania są realizowane równolegle wraz z projektem Hospitality w celu 
bieżącej analizy określonych lokalizacji dla założonych potrzeb organizacyjnych i operacyjnych. Docelowo każde 
z miast będzie zobowiązane przygotować Koncepcję Mobilności, która wskaże wyzwania transportowe 
i logistyczne, a także ich możliwe rozwiązania w tym inwestycyjne. Kluczowym elementem planowania transportu 
na III Igrzyska Europejskie 2023 są przede wszystkim duże odległości pomiędzy miastami rozgrywek.  
 
Projekt Obsługi Sportowej - zadaniem projektu jest przygotowanie ogólnych wytycznych organizacyjnych 
zawodów dla każdej z dyscyplin w określonej randze. W większości przypadków są to Mistrzostwa Europy lub 
minimalnie eliminacje do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu 2024. Ze względu na brak ostatecznej listy dyscyplin, cały 
czas są brane pod uwagę alternatywne opracowania harmonogramu sportowego Igrzysk Europejskich. 
 
Projekt Bezpieczeństwa - projekt określa zasady współpracy organizatora z Służbami Państwowymi, zasady 
bezpieczeństwa i obsługi medycznej dla wszystkich grup docelowych w czasie trwania III Igrzysk Europejskich 
Kraków, Małopolska 2023. Organizacja wszystkich zawodów będzie imprezą mającą charakter imprezy masowej. 
Trwają wstępne analizy bezpieczeństwa dla wytypowanych obiektów oficjalnych wydarzenia. Dokładna koncepcja 
wraz z określeniem standardów bezpieczeństwa zostanie przedstawiona na koniec 2021 roku.  
Projekty, które zostaną rozpoczęte: 

• projekt Marketing & Promocja,  
• projekt Administracyjno-prawny,  
• projekt Media &HB 
• projekt Wolontariatu,  
• projekt Akredytacji, 
• projekt Ticketingu 

 
 

Host City & Region Contract 
 

Obecnie trwają końcowe prace nad zapisami umowy Host City and Region Contract, czyli kontraktu 
organizacyjnego III Igrzysk Europejskich 2023, pomiędzy Europejskim Stowarzyszeniem Komitetów Olimpijskich 
i gospodarzami Igrzysk. Umowa zawiera aspekty prawne i organizacyjne tego wydarzenia. Określa prawa 
i obowiązki wszystkich stron włączonych w organizację III Igrzysk Europejskich. Kontrakt zatwierdza również 
ostateczną listę dyscyplin, które mają zostać rozegrane podczas Igrzysk. Organizatorzy zadeklarowali swój 
program sportowy, który dyskutowany jest z Polskim Komitetem Olimpijskim. 

W obecnym projekcie kontraktu brakuje zdeklarowanego stanowiska Województwa Śląskiego czy będzie 
stroną umowy, a tym samym równoprawnym gospodarzem Igrzysk Europejskich. Trwają również dyskusje na 
temat brzmienia załącznika do umowy dotyczącego gwarancji Rządu. 
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Korzyści dla Małopolski płynące z organizacji III Igrzysk Europejskich 

 
Na zagadnienie korzyści z organizacji Igrzysk należy patrzeć szeroko. Korzyści dla regionu, to nie są 

wymierne środki finansowe, które wpłynął na konto Województwa Małopolskiego, ale środki finansowe, które 
zyska cały region, w tym miasta partnerskie, wyższe uczelnie, właściciele obiektów hotelarskich 
i gastronomicznych, słowem wszyscy mieszkańcy Małopolski.  

Należy wspomnieć również, iż miasta mają świadomość wartości promocyjnej wydarzenia, ale 
i korzyści finansowych. Podstawową grupę korzyści stanowią wartości finansowe, bezpośrednio zasilające 
budżet miasta bądź spółek miejskich, obejmują wydatki gości Igrzysk, które mimo, iż stanowią jedynie pośrednie 
korzyści finansowe, oddziałują na kondycję finansową miasta. Ponadto miasto może uzyskać korzyści rzeczowe 
oraz oszczędności w ramach tzw. „value in-kind” 

Kolejną ważną kategorią korzyści wynikających z organizacji Igrzysk są także benefity społeczno-
wizerunkowe, które w znacznym stopniu oddziałują na mieszkańców. Choć są one w dużej mierze 
niekwalifikowalne, mają istotne znaczenie w kontekście oceny efektów Wydarzenia. Do głównych korzyści z tego 
zakresu należą: 

• zmiany wizerunkowe, wpływające na wzrost rozpoznawalności miasta w kraju i za granicą, będące 
efektem zwiększonej obecności miasta w mediach (Wartość wygenerowanego z tego tytułu 
ekwiwalentu reklamowego). Dodatkowo, dzięki ciepłemu przyjęciu kibiców ze strony mieszkańców, 
Miasto może zaprezentować się jako miasto gościnne, otwarte na odwiedzających je turystów.  

• przyspieszenie inwestycji infrastrukturalnych realizowanych w mieście i jego okolicach, dla których 
impulsem była organizacja Igrzysk. Obejmują one nie tylko kluczową w kontekście Zawodów 
inwestycje w infrastrukturę sportową, ale także liczne projekty z zakresu modernizacji infrastruktury 
transportowej w mieście, tj. remonty dróg czy modernizację dworców. Mogą one pozwolić nie tylko 
na zapewnienie udogodnień komunikacyjnych na czas samych Igrzysk, ale także wpłynąć na trwałe 
podniesienie jakości życia mieszkańców (wyniesienie tranzytu z miasta); 

•  Budowa bazy wolontariuszy i rozwój społeczeństwa obywatelskiego;  

• Wzrost zaangażowania mieszkańców w życie społeczno-kulturalne miasta w kontekście Igrzysk, 
w tym rozwój tożsamości lokalnej przejawiający się poprzez wzrost dumy z bycia mieszkańcem 
danego miasta; 

• Ostatnią kategorię benefitów obejmują korzyści administracyjno-organizacyjne uzyskane przez 
władze lokalne, jak również policję, straż miejską czy służby medyczne w toku prowadzonych 
przygotowań do Igrzysk i podczas samych Zawodów. Szczególnie istotna w tym kontekście jest 
współpraca Miast Partnerskich oraz Komitetu Organizacyjnego, która pozwoli na dzielenie się 
wiedzą, najlepszymi praktykami, a w konsekwencji efektywniejszą realizację założonych celów. 

 
Poza niewątpliwym ogromnym ekwiwalentem promocyjnym szacowanym na ok. 250 000 000 zł, 

związanym z promocją Małopolski przez 12 dni w ok. 50 krajach nasz region może liczyć na ogromne środki 
finansowe z wielu źródeł. Kwota jaką Małopolska przeznaczy na realizacje tego przedsięwzięcia wynosi nie więcej 
niż 100 000 000 zł. Natomiast strumień dofinansowania z różnych źródeł kształtuje się następująco:  
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Bilans zysków i kosztów  związanych z organizacją III Igrzysk Europejskich 

Zyski / Korzyści dla JST Kwota ogółem Koszty JST Kwota ogółem 
1) 1. Edycja Programu Polski Ład   

a) wsparcie dla Miast Partnerskich Igrzysk - w 
ramach podziału środków z pierwszej edycji 
Programu Polski Ład, miasta partnerskie tj. 
Miasto Tarnów, Krynica-Zdrój otrzymały 
środki finansowe w wysokości 

• Tarnów – 25,2 mln zł - budowa 
infrastruktury sportowej dla Igrzysk 
Europejskich, w tym boisk piaskowych 

• Krynica-Zdrój – 9,9 mln zł - rozwój 
infrastruktury na Górze Parkowej w ramach 
czego realizowana będzie budowa 
amfiteatru oraz remont alejek na Górze 
Parkowej, wykorzystywanych podczas IE. 

b) W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład 
Województwo Małopolskie otrzymało środki 
finansowe na zadanie pn. Budowa 
obwodnicy i mostów w ciągach dróg 
wojewódzkich - dofinansowanie zadań: 
161.423.750 zł, dofinansowanie z 
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 
(RFIL): 4.100.000 zł. 

 

290 000 000 - - 
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2) Środki finansowe z Ministerstwa 
właściwego ds. Sportu 

• Zakopane –  obiekty COS Przykrycie Hali 
lodowej - ok. 90 mln  

2. Edycja Programu Polski Ład 

Również w ramach 2. Edycji programu miasta 
partnerskie będą miały możliwość pozyskać 
znaczące środki finansowe na inwestycje 
bezpośrednio związane z organizacją III Igrzysk 
Europejskich. 

• Tarnów – 30 mln zł – m.in. na: przebudowę 
dróg, skrzyżowań, budowę parkingów i 
infrastruktury komunikacyjnej w pobliżu 
obiektów sportowych 

• Krynica-Zdrój – 25 mln zł - m.in. na: 
przebudowę dróg, budowę parkingów, 
modernizację wodociągów,  

• Zakopane – 24 mln zł - m.in. na: 
przebudowę dróg i modernizację 
infrastruktury komunikacyjnej 

80 000 000   

Dedykowany Program Ministra Sportu i Turystyki 
na realizację przedsięwzięć sportowych ujętych w 
rozporządzeniu: 

• Tarnów – 20 000 000 zł, w tym budowa 
trybuny głównej na stadionie 
lekkoatletycznym, modernizacja hal 

192 050 000   
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„Jaskółka” oraz Hala Sportowo- Widowiskowa 
im. Shihana Wiesława Gwizda 

• Krynica Zdrój – 19 350 000 zł, na remont Hali 
Lodowej 

• Zakopane – 2 700 000 zł, infrastruktura na 
potrzeby BMX freestyle 

• Kraków – 150 000 000 zł, w tym rozbudowa 
i modernizacja obiektu do kajakarstwa przy ul. 
Kolnej, remont stadionu miejskiego „Wisła”, 
modernizacja obiektów AWF 

Dedykowany Program Ministra Infrastruktury na 
realizację przedsięwzięć infrastrukturalnych 
ujętych w rozporządzeniu: 

• Kraków – 350 000 000 zł – w tym na budowa 
i rozbudowa ulic, budowa kładki pieszo-
rowerowej, program budowy ścieżek 
rowerowych 

350 000 000   

Środki finansowe z Ministerstwa Sportu i 
Turystyki na organizację Igrzysk: 

• 160 000 000 zł - opłata licencyjna dla EOC 
(wynika ze specustawy) 

• 200 000 000 zł – dedykowany program 
Ministra Sportu i Turystyki (list intencyjny)  

360 000 000 Wkład finansowy w organizację III Igrzysk 
Europejskich Województwa Małopolskiego i 
Miasta Kraków  

Łącznie 200 000 000 zł 

Wsparcie dla uczelni wyższych - potencjalne 
źródło finasowania jest Ministerstwo Edukacji i 
Nauki 

77 000 000   
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• Akademia Górniczo Hutnicza - na remont 
akademików pełniących funkcję Wioski 
Zawodniczej – 60 000 000 zł.  

• Akademia Wychowania Fizycznego - 
przebudowa pawilonu socjalnego – 
17 000 000 zł. 

Remont obiektów Uzdrowiska Krynica-Żegiestów   14 630 000   

Razem wszystkie środki finansowe z rozdzielnika 
centralnego  

1 363 680 000 zł  200 000 000 zł 

Pozostałe możliwe do osiągnięcia korzyści:* 
1) ekwiwalent reklamowy na poziomie  

ok. 250 000 000 zł  
2) wzrost rozwoju gospodarczego regionu, 
3) korzyści dla przedsiębiorców lokalnych, 

głównie sektora turystyczno-usługowego, 
4) wpływy ze sprzedaży biletów –  

ok. 5 000 000 zł (uzależnione od sytuacji 
pandemicznej) 

5) zyski ze sprzedaży sygnału telewizyjnego – 
zgodnie z zapisami kontraktu: 50% OC do 1 
miliona EUR; 40% OC do 3 milionów EUR; 
30% OC powyżej 3 milionów EUR – brak 
danych dotyczących wysokości ekwiwalentu 

6) potencjalne wpływy od sponsorów 
7) pozytywny PR wśród mieszkańców 

Ok. 255 000 000 zł *  

(dodatkowo zyski ze 
sprzedaży sygnału 
telewizyjnego, 
potencjalne wpływy 
sponsorów, korzyści dla 
przedsiębiorców sektora 
turystyczno-usługowego) 

 

  

Razem 1 618 680 000 zł *  200 000 000 zł 
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Załączniki: 

1) List intencyjny pomiędzy Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Województwem Małopolskim, 

Miastem Kraków, Polskim Komitetem Olimpijskim, Uniwersytetem Jagiellońskim, Akademią Górniczo-

Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie i Akademią Wychowania Fizycznego im. Bronisława 

Czecha w Krakowie. 

2) List intencyjny pomiędzy Ministerstwem Infrastruktury, Województwem Małopolskim i Miastem Kraków 

w sprawie podjęcia wspólnych działań w celu odpowiedniego przygotowania niezbędnej infrastruktury 

drogowej i kolejowej na potrzeby przeprowadzenia III Igrzysk Europejskich. 

3) Porozumienie w sprawie współpracy przy organizacji III Igrzysk Europejskich 2023 zawartego w dniu 

28 lutego 2020 roku w Krakowie  

4) List intencyjny Województwem Małopolskim a Gminą Krynica-Zdrój dotyczących podjęcia działań 

związanych z organizacją III Igrzysk Europejskich w 2023 roku 

5) List intencyjny Województwem Małopolskim a Miastem Zakopane dotyczących podjęcia działań 

związanych z organizacją III Igrzysk Europejskich w 2023 roku 

6) List intencyjny Województwem Małopolskim a Miastem Tarnów dotyczących podjęcia działań związanych 

z organizacją III Igrzysk Europejskich w 2023 roku 

7) Ustawa o wsparciu przygotowania III Igrzysk Europejskich  

8) Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wykazu przedsięwzięć III Igrzysk Europejskich w 2023 roku 

9) List intencyjny pomiędzy Województwem Małopolskim, Miastem Kraków, Ministrem Sportu i Turystyki 

w sprawie zasad finansowania kosztów organizacji III Igrzysk Europejskich – Kraków, Małopolska 2023 
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Dz. U. 2021 poz. 2389  

 

 

USTAWA 

z dnia 2 grudnia 2021 r. 

o wsparciu przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 roku1) 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

Art. 1. 1. Ustawa określa zasady wsparcia przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 roku, zwanych dalej „Igrzys-

kami”, w tym warunki przygotowania i realizacji: 

1) przedsięwzięć w zakresie projektowania, budowy, przebudowy lub remontu stadionów i innych obiektów budowla-

nych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niezbędnych do przeprowadzenia Igrzysk, 

2) innych przedsięwzięć niezbędnych do przeprowadzenia Igrzysk 

– zwanych dalej „przedsięwzięciami”. 

2. Ustawa określa również sposób finansowania lub dofinansowania niektórych kosztów organizacji Igrzysk oraz przy-

gotowania i realizacji przedsięwzięć. 

3. Przepisów ustawy nie stosuje się do przygotowania i realizacji inwestycji dotyczących dróg krajowych zarządzanych 

przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad lub drogową spółkę specjalnego przeznaczenia. 

Art. 2. 1. Przedsięwzięcia mogą być przygotowywane i realizowane przez: 

1) jednostkę samorządu terytorialnego, 

2) organ administracji rządowej reprezentujący Skarb Państwa, 

3) spółkę, o której mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 679), 

4) państwową osobę prawną, 

5) spółkę, o której mowa w art. 9 

– zwane dalej „podmiotami realizującymi przedsięwzięcia”. 

2. Przedsięwzięcia mogą być przygotowywane i realizowane jako zadania własne jednostki samorządu terytorialnego 

albo jako zadania zlecone. 

Art. 3. Przedsięwzięcia w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji dotyczących dróg publicznych są przygoto-

wywane i realizowane zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji in-

westycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 oraz z 2021 r. poz. 784 i 1228). 

Art. 4. Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1, są celami publicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 

21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) i inwestycjami celu publicznego w rozu-

mieniu ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, 784, 

922, 1873 i 1986). 

Art. 5. 1. Do zamówień związanych z przygotowaniem i realizacją przedsięwzięć nie stosuje się przepisów ustawy 

z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054 i 2269), jeżeli wartość 

zamówienia jest niższa niż progi unijne w rozumieniu art. 3 tej ustawy. 

                                                           
1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej oraz ustawę z dnia 3 paź-

dziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oce-

nach oddziaływania na środowisko. 
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2. Udzielając zamówień, o których mowa w ust. 1, zamawiający: 

1) zamieszcza ogłoszenie o udzielanym zamówieniu na swojej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej; 

2) zapewnia przejrzystość postępowania i równe traktowanie podmiotów zainteresowanych realizacją zamówienia oraz 

uwzględnia okoliczności mogące mieć wpływ na jego udzielenie; 

3) w odniesieniu do zamawianych dostaw, usług lub robót budowlanych może kierować się, oprócz kryterium ceny, rów-

nież innymi kryteriami, w szczególności odnoszącymi się do aspektów środowiskowych lub społecznych; 

4) nie udostępnia informacji związanych z zamówieniem stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy 

z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 oraz z 2021 r. poz. 1655), 

jeżeli nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu podmiot 

zainteresowany realizacją zamówienia zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane, oraz wykazał, że zastrzeżone in-

formacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, z wyjątkiem nazwy (firmy) oraz adresu podmiotu zainteresowanego 

realizacją zamówienia, a także informacji dotyczących ceny, terminu realizacji zamówienia, okresu gwarancji i warun-

ków płatności zawartych w ofercie, które nie mogą zostać zastrzeżone; 

5) niezwłocznie zamieszcza na swojej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej informację o udzieleniu za-

mówienia, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarł umowę o realizację zamówienia, 

albo informację o nieudzieleniu zamówienia. 

3. Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o którym mowa w ust. 1, podlegają wyłą-

czeniu, jeżeli: 

1) ubiegają się o udzielenie tego zamówienia; 

2) pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z wy-

konawcą ubiegającym się o udzielenie zamówienia, jego zastępcą prawnym lub członkiem jego organu zarządzającego 

lub nadzorczego; 

3) przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia pozostawały lub pozostają w stosunku 

pracy lub zlecenia z wykonawcą ubiegającym się o udzielenie zamówienia lub były członkami jego organu zarządza-

jącego lub nadzorczego; 

4) pozostają z wykonawcą ubiegającym się o udzielenie zamówienia w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że 

może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób; 

5) zostały prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, prze-

stępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osią-

gnięcia korzyści majątkowej. 

4. Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o którym mowa w ust. 1, składają zama-

wiającemu, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, w formie pisemnej, oświadczenie 

o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 3. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim 

klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klau-

zula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

5. Zamawiający może ograniczyć dostęp do informacji związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia, o któ-

rym mowa w ust. 1, jeżeli jest to uzasadnione istotnym interesem bezpieczeństwa państwa, a tego interesu nie można za-

gwarantować w inny sposób. 

Art. 6. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wykaz przedsięwzięć, biorąc pod uwagę konieczność za-

pewnienia prawidłowego i terminowego przygotowania i przeprowadzenia Igrzysk. 

Rozdział 2 

Finansowanie lub dofinansowanie niektórych kosztów organizacji Igrzysk 

oraz przygotowania i realizacji przedsięwzięć 

Art. 7. 1. Organizację Igrzysk oraz przygotowanie i realizację przedsięwzięć finansuje się w szczególności ze środków: 

1) budżetu państwa ustalonych w ustawach budżetowych; 
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2) budżetów jednostek samorządu terytorialnego ustalonych w uchwałach budżetowych; 

3) pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez pań-

stwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze 

źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi. 

2. Podmioty realizujące przedsięwzięcia, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 i 3–5, mogą otrzymywać dotację celową 

na ich przygotowanie i realizację. 

3. W latach 2021–2023 minister właściwy do spraw kultury fizycznej może udzielić spółce, o której mowa w art. 9, 

oraz podmiotom wskazanym w programie, o którym mowa w ust. 6, dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie lub 

dofinansowanie kosztów organizacji Igrzysk. 

4. Wydatków bieżących ponoszonych w latach 2021–2023 przez jednostki samorządu terytorialnego na organizację 

Igrzysk oraz przygotowanie i realizację przedsięwzięć nie uwzględnia się przy ustalaniu relacji, o której mowa w art. 243 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.2)). 

5. Przy ustalaniu relacji, o której mowa w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w latach 

2021–2023 do planowanych wydatków bieżących nie wlicza się wydatków na organizację Igrzysk oraz przygotowanie i re-

alizację przedsięwzięć. 

6. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej może ogłosić program wsparcia przygotowania Igrzysk, w zakresie 

realizacji przedsięwzięć. 

7. Minister właściwy do spraw transportu może ogłosić program wsparcia przygotowania Igrzysk, w zakresie realizacji 

przedsięwzięć. 

Art. 8. Do dotacji celowych na przygotowanie i realizację przedsięwzięć przez jednostki samorządu terytorialnego nie 

stosuje się limitu kwoty dotacji, o którym mowa w art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

Rozdział 3 

Zasady tworzenia i działania spółki celowej 

Art. 9. 1. W celu przygotowania i realizacji przedsięwzięć oraz wykonywania zadań związanych z organizacją Igrzysk 

Województwo Małopolskie może, na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 oraz z 2021 r. poz. 1038 i 1834), utworzyć spółkę, zwaną dalej „spółką celową”. 

2. Spółka celowa może również wykonywać zadania z zakresu koordynowania i kontroli przygotowania i realizacji 

przedsięwzięć oraz innych przygotowań do Igrzysk. 

3. Kapitał zakładowy spółki celowej wynosi co najmniej 3 000 000 zł. 

Art. 10. 1. Zarząd spółki celowej składa się z nie więcej niż 4 osób. 

2. Rada nadzorcza spółki celowej składa się z 7 osób. 

3. W skład rady nadzorczej spółki celowej wchodzą 2 osoby wskazane przez ministra właściwego do spraw kultury 

fizycznej, 2 osoby wskazane przez Zarząd Województwa Małopolskiego, osoba wskazana przez ministra właściwego 

do spraw aktywów państwowych, osoba wskazana przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz osoba 

wskazana przez Prezydenta Miasta Krakowa. 

Art. 11. 1. Spółka celowa nie może prowadzić działalności niezwiązanej z organizacją Igrzysk, przygotowaniem i re-

alizacją przedsięwzięć oraz koordynacją i kontrolą, o których mowa w art. 9 ust. 2. 

2. Do spółki celowej nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 1588 i 2140). 

3. Nie można ogłosić upadłości spółki celowej. 

Art. 12. Spółka celowa może zostać rozwiązana: 

1) po zrealizowaniu i rozliczeniu wszystkich zadań powierzonych spółce celowej albo 

2) w przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania zadań powierzonych spółce celowej. 

                                                           
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270. 
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Art. 13. 1. Spółka celowa wykonuje w szczególności zadania inwestora i zadania nadzoru inwestorskiego w rozumie-

niu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351), w tym: 

1) pozyskuje i przygotowuje dokumentację wymaganą do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji in-

westycji celu publicznego, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydawanej zgodnie z ustawą z dnia 3 paź-

dziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowi-

ska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 i 2389), decyzji o pozwoleniu na budowę 

oraz innych decyzji wymaganych odrębnymi przepisami do przygotowania lub realizacji przedsięwzięć; 

2) występuje z wnioskami o wydanie decyzji, o których mowa w pkt 1, oraz uczestniczy w odpowiednich postępowa-

niach; 

3) dysponuje na cele budowlane nieruchomościami w celu przygotowania lub realizacji przedsięwzięć; 

4) zawiera i nadzoruje wykonywanie umów na dostawy, usługi i roboty budowlane niezbędne do przygotowania lub rea-

lizacji przedsięwzięć; 

5) wykonuje inne czynności związane bezpośrednio z przygotowaniem lub realizacją przedsięwzięć. 

2. W przypadku przygotowania i realizacji przedsięwzięcia na podstawie przepisów ustawy, o której mowa w art. 3, 

w zakresie określonym w ust. 1, podmioty realizujące przedsięwzięcia wykonują zadania i podejmują czynności przewi-

dziane w tej ustawie dla zarządcy drogi. 

Art. 14. W sprawach nieuregulowanych w ustawie do spółki celowej stosuje się przepisy ustawy z dnia 15 września 

2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 2052). 

Rozdział 4 

Umowa o powierzenie organizacji Igrzysk oraz przygotowania i realizacji przedsięwzięć 

Art. 15. 1. Powierzenie spółce celowej zadań związanych z organizacją Igrzysk oraz przygotowaniem i realizacją 

przedsięwzięć, oraz zadań z zakresu koordynowania i kontroli, o których mowa w art. 9 ust. 2, następuje w drodze umowy 

zawartej na piśmie między spółką celową a podmiotem, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1–4. 

2. Zadania powierzone spółce celowej w umowie, o której mowa w ust. 1, w tym zadania określone w art. 13, spółka 

celowa wykonuje w imieniu i na rzecz podmiotu, z którym zawarła umowę. 

3. Podmiot, który powierzył spółce celowej zadania związane z organizacją Igrzysk, przygotowaniem i realizacją 

przedsięwzięć lub zadania z zakresu koordynowania i kontroli, o których mowa w art. 9 ust. 2, udziela spółce celowej peł-

nomocnictw niezbędnych do przygotowania lub wykonania powierzonych zadań. 

Art. 16. 1. W umowie, w której powierzono spółce celowej zadania związane z przygotowaniem lub realizacją przedsię-

wzięć, określa się w szczególności: 

1) przedsięwzięcia powierzone spółce celowej do przygotowania lub realizacji oraz zakres czynności wykonywanych 

przez spółkę, a także zakres praw i obowiązków spółki celowej z tym związanych; 

2) sposób sprawowania kontroli wykonania zadań powierzonych spółce celowej; 

3) harmonogram przygotowania lub realizacji przedsięwzięć powierzonych spółce celowej; 

4) założenia przedsięwzięć powierzonych spółce celowej; 

5) ostateczny termin wykonania zadań powierzonych spółce celowej, z uwzględnieniem zdarzeń nadzwyczajnych; 

6) łączną wartość publicznych środków finansowych przewidzianych na przygotowanie i realizację przedsięwzięć powie-

rzonych spółce celowej, z podaniem warunków, terminów i sposobów ich przekazywania wykonawcom dostaw, usług 

i robót budowlanych niezbędnych do przygotowania i realizacji tych przedsięwzięć; 

7) zakres czynności, jakie spółka celowa może powierzyć, w drodze umowy, do wykonania właściwym przedsiębiorcom 

i warunki tego powierzenia; 

8) opis nieruchomości i innych rzeczy przeznaczonych do wykonania zadań objętych przedsięwzięciami i powierzonych 

spółce celowej; 

9) warunki korzystania przez spółkę celową z nieruchomości i innych rzeczy koniecznych do przygotowania lub realizacji 

przedsięwzięć powierzonych spółce celowej; 
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10) sposób zwrotu nieruchomości i innych rzeczy wykorzystanych i niewykorzystanych na przygotowanie lub realizację 

przedsięwzięć oraz dokumentacji dotyczącej przygotowania lub realizacji tych przedsięwzięć po wykonaniu zadań 

powierzonych spółce celowej; 

11) wysokość, terminy i warunki wypłacania spółce celowej wynagrodzenia oraz warunki jego zwiększenia i zmniejszenia; 

12) zasady odpowiedzialności stron w razie niewykonania w całości albo części oraz nienależytego wykonania umowy; 

13) warunki i sposób zmiany i rozwiązania umowy; 

14) zasady wzajemnych rozliczeń w przypadku rozwiązania umowy; 

15) postanowienia dotyczące kontroli wewnętrznej; 

16) zasady nabywania własności lub innych praw do nieruchomości na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, niezbęd-

nych do przygotowania lub realizacji przedsięwzięć. 

2. W umowie można zastrzec, że wszystkie lub niektóre umowy zawierane z wykonawcami dostaw, usług lub robót 

budowlanych związanych z przygotowaniem lub realizacją przedsięwzięć wymagają zgody odpowiednio: 

1) Województwa Małopolskiego; 

2) organu administracji rządowej reprezentującego Skarb Państwa; 

3) jednostki samorządu terytorialnego; 

4) spółki, o której mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej; 

5) państwowej osoby prawnej. 

Art. 17. W umowie, w której powierzono spółce celowej zadania z zakresu koordynowania i kontroli, o których mowa 

w art. 9 ust. 2, określa się w szczególności: 

1) zakres czynności wykonywanych przez spółkę celową, a także zakres praw i obowiązków spółki celowej z tym związa-

nych; 

2) okres, na jaki spółce celowej powierza się zadania; 

3) postanowienia, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 2, 7 oraz 11–15; 

4) zasady sprawozdawczości dotyczącej realizacji przez spółkę celową powierzonych jej zadań; 

5) sposób rozwiązywania sporów wynikłych w związku z realizacją przez spółkę celową powierzonych jej zadań. 

Art. 18. Powierzenie, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 7, wymaga uprzedniej zgody rady nadzorczej spółki celowej, 

jeżeli wartość zobowiązania przekracza 1 000 000 zł bez podatku od towarów i usług. 

Art. 19. 1. W przypadku umowy zawartej na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 7 spółka celowa jest uprawniona, w zależno-

ści od charakteru umowy, do jej wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym, rozwiązania bez wypowiedzenia albo od-

stąpienia od umowy, jeżeli opóźnienie w realizacji tej umowy lub jej nienależyte wykonanie mogłoby utrudnić lub unie-

możliwić przeprowadzenie Igrzysk. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, spółka celowa po wypowiedzeniu umowy, rozwiązaniu umowy bez wypo-

wiedzenia albo odstąpieniu od umowy jest uprawniona do powierzenia czynności określonych w tej umowie innemu przed-

siębiorcy. 

3. Przedsiębiorca, któremu wypowiedziano umowę, z którym rozwiązano umowę bez wypowiedzenia albo od umowy 

z którym odstąpiono, może żądać odszkodowania w zakresie szkody rzeczywiście poniesionej, chyba że umowa stanowi 

inaczej lub okoliczności stanowiące podstawę do rozwiązania umowy albo odstąpienia od umowy były zawinione przez 

przedsiębiorcę. 

Rozdział 5 

Postępowanie administracyjne dotyczące przygotowania i realizacji przedsięwzięć 

Art. 20. 1. Decyzję o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia, na wniosek podmiotu realizującego przedsięwzięcie, wy-

daje wojewoda w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. 
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2. Do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia dołącza się: 

1) kopię mapy zasadniczej obejmującą teren, którego wniosek dotyczy, zawierającą linie rozgraniczające teren przed-

sięwzięcia z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych i ustanowienia stref ochronnych, o ile mają 

one zastosowanie; 

2) mapę z projektem podziału nieruchomości, w przypadku konieczności dokonania podziału nieruchomości, oraz wska-

zanie nieruchomości, które przejdą na własność jednostki samorządu terytorialnego; 

3) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko, jeżeli jest wymagana; 

4) opinię: 

a) ministra właściwego do spraw zdrowia – w odniesieniu do obszarów, którym został nadany status uzdrowiska albo 

status obszaru ochrony uzdrowiskowej, zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, 

uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1301), 

b) właściwego organu nadzoru górniczego – w odniesieniu do terenów górniczych, 

c) dyrektora właściwej regionalnej dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – w odniesieniu 

do gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa 

Leśnego Lasy Państwowe, 

d) właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków – w odniesieniu do zabytków chronionych na podstawie 

ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r. poz. 710 i 954), 

e) właściwych miejscowo zarządu województwa, zarządu powiatu oraz wójta (burmistrza, prezydenta miasta) – 

w odniesieniu do ochrony samorządowych obiektów infrastruktury, 

f) właściwego zarządcy infrastruktury kolejowej – w odniesieniu do linii kolejowych, 

g) właściwego organu administracji geologicznej – w odniesieniu do terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziem-

nych, 

h) dyrektora parku narodowego – w odniesieniu do obszarów położonych w granicach parku i jego otuliny zgodnie 

z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 i 1718), 

i) właściwego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej – w odniesieniu do wymagań dotyczących 

ochrony przeciwpożarowej, w szczególności zapewnienia wody do celów przeciwpożarowych i dojazdu dla po-

jazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej, oraz wymagań dotyczących lokalizacji przedsięwzięcia w bezpiecz-

nej odległości od zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, 

j) Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego – w odniesieniu do terenów, o których mowa w art. 86 ust. 7 i art. 877 pkt 1 

ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1970 oraz z 2021 r. poz. 784, 847 i 1898); 

5) potwierdzenie przeprowadzonego z właściwym zarządcą drogi publicznej uzgodnienia – w zakresie, w jakim projek-

towane przedsięwzięcie polega na budowie lub przebudowie drogi publicznej, przebiega przez nieruchomości wcho-

dzące w skład pasa drogowego, przylega do nieruchomości wchodzących w skład pasa drogowego lub powoduje ogra-

niczenia w sposobie zagospodarowania pasa drogowego; 

6) zgodę Ministra Obrony Narodowej, o której mowa w ust. 8, jeżeli jest wymagana; 

7) określenie warunków technicznych realizacji przedsięwzięcia; 

8) wskazanie nieruchomości, w stosunku do których decyzja o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia ma wywołać skutek, 

o którym mowa w art. 26 ust. 1, w tym gruntów stanowiących pas drogowy lub gruntów stanowiących teren linii kole-

jowej, jeżeli realizacja przedsięwzięcia wymaga przejścia przez te grunty. 

3. Właściwe organy, na wniosek podmiotu realizującego przedsięwzięcie, wydają opinie, o których mowa w ust. 2 

pkt 4, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania wniosku o wydanie opinii. Niewydanie opinii w tym terminie 

traktuje się jako brak zastrzeżeń do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia. 

4. Opinie, o których mowa w ust. 2 pkt 4, zastępują uzgodnienia, pozwolenia, opinie bądź stanowiska właściwych or-

ganów wymagane odrębnymi przepisami. 
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5. Właściwy zarządca drogi dokonuje uzgodnienia, o którym mowa w ust. 2 pkt 5, w terminie nie dłuższym niż 21 dni 

od dnia otrzymania wystąpienia podmiotu realizującego przedsięwzięcie o uzgodnienie. 

6. O wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia wojewoda zawiadamia w drodze 

obwieszczeń w urzędach gmin i w urzędzie wojewódzkim, w prasie lokalnej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na 

stronach podmiotowych urzędu wojewódzkiego oraz urzędu gminy właściwego dla lokalizacji przedsięwzięcia. Zawiado-

mienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło obwieszczenie w urzędzie wojewódzkim. 

7. Właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu loka-

lizacji przedsięwzięcia zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie tej decyzji doręcza się na adres określony 

w ewidencji gruntów i budynków. Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w ewidencji gruntów i budynków jest sku-

teczne. W przypadku braku w ewidencji gruntów i budynków danych pozwalających na ustalenie danych osobowych, 

w szczególności adresu właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, do zawiadomienia właściciela lub użyt-

kownika wieczystego o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia przepis 

ust. 6 stosuje się odpowiednio. 

8. W stosunku do nieruchomości niezbędnych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa wydanie decyzji 

o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia wymaga zgody Ministra Obrony Narodowej – w odniesieniu do przedsięwzięć mo-

gących oddziaływać na tereny zamknięte niezbędne dla obronności państwa, ustalone na podstawie ustawy z dnia 17 maja 

1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990), oraz na ich strefy ochronne, o których mowa 

w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. O udzielenie zgody występuje pod-

miot realizujący przedsięwzięcie. 

Art. 21. 1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia zawiera w szczególności: 

1) określenie linii rozgraniczających teren przedsięwzięcia przedstawiony na załączniku mapowym; 

2) zatwierdzenie podziału nieruchomości, w tym nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym; 

3) wskazanie nieruchomości, które przejdą na własność jednostki samorządu terytorialnego; 

4) określenie warunków technicznych realizacji przedsięwzięcia; 

5) charakterystyczne parametry obiektu budowlanego; 

6) wyznaczenie linii zabudowy, jeżeli decyzja o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia dotyczy budynków; 

7) warunki wynikające z potrzeb ochrony środowiska i ochrony zabytków; 

8) wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich; 

9) oznaczanie nieruchomości, w stosunku do których decyzja o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia ma wywołać skutek, 

o którym mowa w art. 26 ust. 1, w tym gruntów stanowiących pas drogowy lub gruntów stanowiących teren linii kole-

jowej, jeżeli realizacja przedsięwzięcia wymaga przejścia przez te grunty. 

2. Wojewoda doręcza decyzję o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia wnioskodawcy oraz zawiadamia o jej wydaniu 

i treści pozostałe strony w drodze obwieszczeń w urzędach gmin i w urzędzie wojewódzkim, w prasie lokalnej oraz w Biu-

letynie Informacji Publicznej na stronach podmiotowych urzędu wojewódzkiego oraz urzędu gminy właściwego dla lokali-

zacji przedsięwzięcia. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło obwieszczenie 

w urzędzie wojewódzkim. 

3. Właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia 

zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia doręcza się na adres określony w ewidencji grun-

tów i budynków. Doręczenie zawiadomienia na adres w ewidencji gruntów i budynków jest skuteczne. W przypadku braku 

w ewidencji gruntów i budynków danych pozwalających na ustalenie danych osobowych, w szczególności adresu właści-

ciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, do zawiadomienia właściciela lub użytkownika wieczystego o wydaniu 

decyzji o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio. Zawiadomienie o wydaniu decyzji 

o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia zawiera informację o miejscu, w którym strony mogą zapoznać się z treścią decyzji. 

4. Zawiadomienia, o których mowa w ust. 2 i 3, zawierają również pouczenie o rozpoczęciu biegu terminu do wniesie-

nia odwołania od decyzji o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia, liczonego od dnia, w którym zawiadomienia te uważa się 

za dokonane. 
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5. Od decyzji wojewody o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia stronie przysługuje odwołanie do ministra właściwego 

do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa. Odwołanie zawiera zarzuty 

odnoszące się do decyzji, określa istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazuje dowody uzasad-

niające to żądanie. 

6. Decyzja o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia wiąże przy wydawaniu decyzji na podstawie: 

1) ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1984) i dotyczących lokalizacji linii kole-

jowej; 

2) ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk 

użytku publicznego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1079) i dotyczących zezwolenia na realizację inwestycji w zakresie lotniska 

użytku publicznego; 

3) ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 777, 784 

i 2333) i dotyczących lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej. 

7. Do decyzji o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia, poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, wy-

daną zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale spo-

łeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, stosuje się art. 72 ust. 6 i 6a tej ustawy. 

8. Przy przygotowaniu i realizacji przedsięwzięć: 

1) nie stosuje się art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 i 1595), 

w przypadku gdy przedsięwzięcie obejmuje budowę lub przebudowę drogi publicznej lub polega na budowie lub prze-

budowie drogi publicznej; 

2) w przypadku konieczności uzyskania na potrzeby realizacji przedsięwzięcia odstępstwa od przepisów techniczno-bu-

dowlanych, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, właściwy organ administracji 

architektoniczno-budowlanej wydaje postanowienie w tej sprawie w terminie 21 dni od dnia otrzymania od ministra, 

który ustanowił przepisy techniczno-budowlane, upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo od tych przepisów 

lub odmowy upoważnienia do udzielenia zgody na takie odstępstwo. 

9. Nieruchomości, o których mowa w ust. 1 pkt 3, stają się z mocy prawa własnością jednostki samorządu terytorial-

nego z dniem, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia stała się ostateczna. Do postępowania w sprawie 

należnego odszkodowania oraz ustalenia jego wysokości stosuje się ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieru-

chomościami. 

10. Decyzja o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia stanowi podstawę do dokonania wpisów w księdze wieczystej 

i w ewidencji gruntów i budynków. Linie rozgraniczające ustalone decyzją w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, sta-

nowią linie podziału nieruchomości, w zakresie, w jakim podmiot realizujący przedsięwzięcie wystąpił o zatwierdzenie po-

działu nieruchomości. 

11. Sporządzenie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia powierza się osobie, o której mowa w art. 5 

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, albo osobie wpisanej na listę izby samo-

rządu zawodowego architektów posiadającej uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności 

architektonicznej albo uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w spe-

cjalności architektonicznej. 

Art. 22. 1. W sprawach uregulowanych w niniejszym rozdziale nie stosuje się przepisów o planowaniu i zagospodaro-

waniu przestrzennym. 

2. Wojewoda wydaje decyzję o pozwoleniu na budowę przedsięwzięcia na zasadach i w trybie przepisów ustawy z dnia 

7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. Przepisy art. 21 ust. 2–4 stosuje się odpowiednio. 

Art. 23. Decyzje administracyjne wydawane w związku z przygotowaniem i realizacją przedsięwzięć podlegają natych-

miastowemu wykonaniu. 

Art. 24. 1. Do skarg na decyzje administracyjne wydawane w związku z przygotowaniem i realizacją przedsięwzięć 

stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 2325, z 2020 r. poz. 2299 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 54, 159 i 1598), z zastrzeżeniem przepisów niniejszej 

ustawy, z tym że: 

1) przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi; 
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2) skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę. 

2. Skargę kasacyjną od wyroku albo postanowienia kończącego postępowanie, wydanego w sprawie przygotowywa-

nego i realizowanego przedsięwzięcia, rozpatruje się w terminie 2 miesięcy od dnia jej wniesienia. 

Art. 25. 1. Nie stwierdza się nieważności ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę przedsięwzięcia, jeżeli wniosek 

o stwierdzenie nieważności tej decyzji został złożony po upływie 60 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna, 

a podmiot realizujący przedsięwzięcie rozpoczął budowę. Przepis art. 158 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491 i 2052) stosuje się odpowiednio. 

2. W przypadku uwzględnienia skargi na decyzję o pozwoleniu na budowę przedsięwzięcia po upływie 60 dni od dnia 

rozpoczęcia budowy sąd administracyjny może stwierdzić jedynie, że decyzja narusza prawo z przyczyn wskazanych 

w art. 145 § 1 lub w art. 156 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego. 

3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się w przypadku niezgodności decyzji o pozwoleniu na budowę przedsięwzięcia z: 

1) decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, wydaną zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko, lub 

2) postanowieniem, o którym mowa w art. 90 ust. 1 ustawy, o której mowa w pkt 1. 

4. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do decyzji o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia. 

Art. 26. 1. W odniesieniu do nieruchomości objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia, oznaczonych zgod-

nie z art. 21 ust. 1 pkt 9, w celu zapewnienia prawa do wejścia na teren nieruchomości dla realizacji na nich przedsięwzięcia, 

a także prac związanych z rozbiórką, przebudową, zmianą sposobu użytkowania, utrzymaniem, eksploatacją, użytkowa-

niem, remontami oraz usuwaniem awarii, wojewoda w decyzji o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia ograniczy, za odszko-

dowaniem, sposób korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia w szczególności na zakładanie i przeprowa-

dzenie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i ene-

rgii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziem-

nych obiektów i urządzeń niezbędnych do założenia, przeprowadzenia oraz korzystania z tych przewodów i urządzeń. 

2. Do ograniczeń, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 124 ust. 4–7 oraz art. 124a ustawy 

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. 

3. Do egzekucji obowiązków wynikających z decyzji, o której mowa w ust. 1, stosuje się przepisy o postępowaniu eg-

zekucyjnym w administracji. 

Art. 27. Z zastrzeżeniem przepisów niniejszej ustawy w postępowaniach administracyjnych dotyczących przygotowa-

nia i realizacji przedsięwzięć stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyj-

nego. 

Rozdział 6 

Zmiany w przepisach, przepisy przejściowe, dostosowujące i przepis końcowy 

Art. 28. W ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 563) wpro-

wadza się następujące zmiany: 

1) w art. 14: 

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) dotacje budżetowe: 

a) podmiotowe, 

b) celowe;”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Kwoty dotacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, ustala ustawa budżetowa.”; 

2) art. 19 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 19. Polska Organizacja Turystyczna może otrzymywać z budżetu państwa dotacje celowe na finansowanie 

zadań, o których mowa w art. 3. Kwoty tych dotacji ustala ustawa budżetowa.”; 
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3) po art. 19 dodaje się art. 19a w brzmieniu: 

„Art. 19a. 1. Polska Organizacja Turystyczna może otrzymywać z budżetu państwa dotacje celowe na finanso-

wanie zadań wynikających z odrębnych przepisów. 

2. Przyznanie dotacji celowej na podstawie ust. 1 wymaga zmiany planu finansowego, o którym mowa w art. 15. 

Do zmiany planu finansowego nie stosuje się art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.3)).”. 

Art. 29. W ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373) wprowa-

dza się następujące zmiany: 

1) w art. 64: 

a) w ust. 1 w pkt 2 wyrazy „1–3” zastępuje się wyrazami „1–3a”, 

b) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, albo 

informację o jego braku; nie dotyczy to opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko dla drogi publicznej, dla linii kolejowej, dla publicznych urządzeń służących 

do zaopatrzenia ludności w wodę, dla publicznych urządzeń służących do przesyłania i odprowadzania 

ścieków, dla przedsięwzięć Euro 2012, dla przedsięwzięć wymagających koncesji na poszukiwanie 

i rozpoznawanie złóż kopalin, dla inwestycji realizowanej na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. 

o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 1836) w zakresie zadań inwestycyjnych, o których mowa w art. 2 ust. 2 oraz art. 38 tej 

ustawy, zwanej dalej „inwestycją w zakresie terminalu”, dla inwestycji związanych z regionalnymi sieciami 

szerokopasmowymi, dla inwestycji realizowanych na podstawie ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. 

o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1812), dla inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej oraz inwestycji 

towarzyszących wydawanej na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji 

inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących, dla strategicznej 

inwestycji w zakresie sieci przesyłowej realizowanej na podstawie ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. 

o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 428, 784 i 922), dla inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej realizowanych na podstawie 

ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany 

z Zatoką Gdańską (Dz. U. z 2021 r. poz. 1644), dla inwestycji w zakresie budowy Centralnego Portu 

Komunikacyjnego realizowanej na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunika-

cyjnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1354), dla inwestycji mieszkaniowych i inwestycji towarzyszących reali-

zowanych na podstawie ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji 

mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2021 r. poz. 1538), dla strategicznej inwestycji 

w sektorze naftowym realizowanej na podstawie ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu 

i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1902), zwanej dalej 

„strategiczną inwestycją w sektorze naftowym”, dla inwestycji w zakresie budowy Muzeum Westerplatte 

i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku realizowanych na podstawie ustawy 

z dnia 19 lipca 2019 r. o inwestycjach w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału 

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku (Dz. U. z 2021 r. poz. 1280), dla inwestycji w zakresie budowy 

portu zewnętrznego realizowanych na podstawie ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o inwestycjach w zakresie 

budowy portów zewnętrznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1853), inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu 

Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie realizowanych na podstawie 

ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu 

Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie (Dz. U. poz. 1551) oraz dla 

przedsięwzięć realizowanych na podstawie ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o wsparciu przygotowania 

III Igrzysk Europejskich w 2023 roku (Dz. U. poz. 2389).”; 

2) w art. 70 w ust. 1 w pkt 2 wyrazy „1–3” zastępuje się wyrazami „1–3a”, 

                                                           
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270. 
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3) w art. 72 w ust. 1 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu: 

„3a) decyzji o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia – wydawanej na podstawie ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o wspar-

ciu przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 roku;”; 

4) w art. 74 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) dla przedsięwzięć, dla których organem prowadzącym postępowanie jest regionalny dyrektor ochrony środo-

wiska – wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, 

albo informację o jego braku; nie dotyczy to wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

dla drogi publicznej, dla linii kolejowej, dla publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w wodę, 

dla publicznych urządzeń służących do przesyłania i odprowadzania ścieków, dla przedsięwzięć Euro 2012, dla 

przedsięwzięć wymagających koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin, dla inwestycji w zakresie 

terminalu, dla inwestycji związanych z regionalnymi sieciami szerokopasmowymi, dla inwestycji realizowanych 

na podstawie ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w 

zakresie budowli przeciwpowodziowych, dla inwestycji towarzyszącej, o której mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 

2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towa-

rzyszących, dla strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej realizowanej na podstawie ustawy z dnia 24 lipca 

2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, dla inwestycji w za-

kresie infrastruktury dostępowej realizowanych na podstawie ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o inwestycjach 

w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską, dla inwestycji w zakresie budowy 

Centralnego Portu Komunikacyjnego realizowanej na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym 

Porcie Komunikacyjnym, dla inwestycji mieszkaniowych i inwestycji towarzyszących realizowanych na 

podstawie ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych 

oraz inwestycji towarzyszących, dla strategicznej inwestycji w sektorze naftowym, dla inwestycji w zakresie 

budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku realizowanych 

na podstawie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o inwestycjach w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 

1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, dla inwestycji w zakresie budowy portu 

zewnętrznego realizowanych na podstawie ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o inwestycjach w zakresie budowy 

portów zewnętrznych, inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy 

Królewskiej w Warszawie realizowanych na podstawie ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o przygotowaniu 

i realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy 

Królewskiej w Warszawie oraz dla przedsięwzięć realizowanych na podstawie ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. 

o wsparciu przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 roku;”; 

5) w art. 77: 

a) w ust. 1 w pkt 2 wyrazy „1–3” zastępuje się wyrazami „1–3a”, 

b) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, 

albo informację o jego braku; nie dotyczy to uzgodnień i opinii dla drogi publicznej, dla linii kolejowej, dla 

publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w wodę, dla publicznych urządzeń służących do 

przesyłania i odprowadzania ścieków, dla przedsięwzięć Euro 2012, dla przedsięwzięć wymagających kon-

cesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin, dla inwestycji w zakresie terminalu, dla inwestycji 

związanych z regionalnymi sieciami szerokopasmowymi, dla inwestycji realizowanych na podstawie ustawy 

z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli 

przeciwpowodziowych oraz stacji radarów meteorologicznych, dla inwestycji w zakresie budowy obiektów 

energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących, dla strategicznej inwestycji w zakresie sieci 

przesyłowej realizowanej na podstawie ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji 

strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, dla inwestycji w zakresie infrastruktury 

dostępowej realizowanych na podstawie ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o inwestycjach w zakresie budowy 

drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską, dla inwestycji w zakresie budowy Centralnego 

Portu Komunikacyjnego realizowanej na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie 

Komunikacyjnym, dla inwestycji mieszkaniowych i inwestycji towarzyszących realizowanych na podstawie 

ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz 

inwestycji towarzyszących, dla strategicznej inwestycji w sektorze naftowym, dla inwestycji w zakresie 

budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku 

realizowanych na podstawie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o inwestycjach w zakresie budowy Muzeum 

Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, dla inwestycji w zakresie 

budowy portu zewnętrznego realizowanych na podstawie ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o inwestycjach 
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w zakresie budowy portów zewnętrznych, inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla 

oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie realizowanych na podstawie ustawy z dnia 11 sierpnia 

2021 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz 

kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie oraz dla przedsięwzięć realizowanych na podstawie ustawy 

z dnia 2 grudnia 2021 r. o wsparciu przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 roku.”; 

6) w art. 80 w ust. 2 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 

„Nie dotyczy to decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydawanej dla drogi publicznej, dla linii kolejowej, dla 

publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w wodę, dla publicznych urządzeń służących do przesyłania 

i odprowadzania ścieków, dla przedsięwzięć Euro 2012, dla przedsięwzięć wymagających koncesji na poszukiwanie 

i rozpoznawanie złóż kopalin, dla inwestycji w zakresie terminalu, dla inwestycji związanych z regionalnymi sieciami 

szerokopasmowymi, dla inwestycji realizowanych na podstawie ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach 

przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, dla inwestycji w zakresie budowy 

obiektów energetyki jądrowej lub inwestycji towarzyszących, dla strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej 

realizowanej na podstawie ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w za-

kresie sieci przesyłowych, dla inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej realizowanych na podstawie ustawy 

z dnia 24 lutego 2017 r. o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską, 

dla inwestycji w zakresie budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego realizowanej na podstawie ustawy z dnia 

10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym, dla inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji 

towarzyszących realizowanych na podstawie ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji 

inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, dla strategicznej inwestycji w sektorze naftowym, dla 

inwestycji w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej 

w Gdańsku realizowanych na podstawie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o inwestycjach w zakresie budowy Muzeum 

Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, dla inwestycji w zakresie budowy 

portu zewnętrznego realizowanych na podstawie ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o inwestycjach w zakresie budowy 

portów zewnętrznych, inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy 

Królewskiej w Warszawie realizowanych na podstawie ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o przygotowaniu i realizacji 

inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie 

oraz dla przedsięwzięć realizowanych na podstawie ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o wsparciu przygotowania III 

Igrzysk Europejskich w 2023 roku.”. 

Art. 30. Spółką celową, o której mowa w art. 9, może być spółka utworzona przed dniem wejścia w życie ustawy, o ile 

będzie spełniać wymogi określone w rozdziale 3 i zostanie wskazana przez Województwo Małopolskie. 

Art. 31. 1. W sprawach dotyczących przygotowania i realizacji inwestycji będącej przedsięwzięciem ujętym w wyka-

zie przedsięwzięć, określonym na podstawie art. 6, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy, 

stosuje się przepisy tej ustawy. 

2. W przypadku inwestycji będącej przedsięwzięciem ujętym w wykazie przedsięwzięć, określonym na podstawie 

art. 6, rozpoczętej przed dniem wejścia w życie ustawy, przepisy tej ustawy dotyczące decyzji stosuje się, jeżeli podmiot 

realizujący tę inwestycję wystąpi o wydanie decyzji na zasadach określonych w tych przepisach. 

3. Decyzje wydane przed dniem wejścia w życie ustawy oraz czynności dokonane przed tym dniem, w tym w postę-

powaniach, dotyczące przygotowania i realizacji inwestycji będącej przedsięwzięciem ujętym w wykazie przedsięwzięć, 

określonym na podstawie art. 6, zachowują ważność. 

Art. 32. 1. W celu wsparcia przygotowania Igrzysk w 2023 roku, w latach 2021 i 2022 Prezes Rady Ministrów może, 

w drodze rozporządzenia, dokonać przeniesienia zablokowanych na podstawie art. 177 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych wydatków między częściami budżetu państwa, działami, rozdziałami i paragrafami klasy-

fikacji wydatków. 

2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, zostaną przeznaczone na udzielenie dotacji, o której mowa w ustawie. 

Art. 33. 1. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczony na dotacje dla spółki celowej będący skut-

kiem finansowym ustawy wynosi 160 mln zł, w tym w: 

1) 2022 r. – do kwoty 150 mln zł; 

2) 2023 r. – do kwoty 10 mln zł; 

3) w latach 2024–2031 – 0 zł. 

2. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, 

oraz wdraża mechanizm korygujący, o którym mowa w ust. 3. 
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3. W przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczenia przyjętego na dany rok maksymalnego limitu wydatków 

wprowadza się mechanizm korygujący polegający na ograniczeniu wydatków przeznaczonych na finansowanie lub dofi-

nansowanie kosztów organizacji Igrzysk. 

Art. 34. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda 

 



                           

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 21 stycznia 2022 r. 

Poz. 145 

 

ROZPORZĄDZENIE  

RADY MINISTRÓW 

z dnia 12 stycznia 2022 r. 

w sprawie wykazu przedsięwzięć III Igrzysk Europejskich w 2023 roku 

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o wsparciu przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 roku 

(Dz. U. poz. 2389) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Określa się wykaz przedsięwzięć, o których mowa w ustawie z dnia 2 grudnia 2021 r. o wsparciu przygotowania 

III Igrzysk Europejskich w 2023 roku, stanowiący załącznik do rozporządzenia. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki 

  



               

Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 145 

 

 

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów 

z dnia 12 stycznia 2022 r. (poz. 145) 

 

 

Lp. Nazwa przedsięwzięcia Lokalizacja 

Inwestycje sportowe 

1 Budowa toru do kajakarstwa klasycznego OSiR „Kolna” Kraków 

2 Przebudowa toru do kajakarstwa górskiego OSiR „Kolna” Kraków 

3 

 

Budowa boiska do koszykówki 3x3 Hala Cracovia Centrum Sportu 

Niepełnosprawnych 
Kraków 

4 Remont Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana Kraków 

5 Przebudowa i rozbudowa Hali Gier Sportowych AWF Kraków 

6 Wymiana nawierzchni bieżni stadionu lekkoatletycznego AWF Kraków 

7 Przebudowa obiektu TOSiR Tarnów 

8 Remont instalacji klimatyzacji areny sportowej PWZS Tarnów 

9 Budowa piaskowych boisk treningowych Teren basenów otwartych Tarnów 

10 Remont Hali Lodowej Krynica-Zdrój 

11 Budowa infrastruktury do BMX Zakopane 

12 Budowa Hali Łukowej na Narodowym Stadionie Lekkoatletycznym Chorzów 

Inwestycje infrastrukturalne 

13 Rozbudowa ul. Igołomskiej Kraków 

14 Rozbudowa al. 29 Listopada Kraków 

15 Rozbudowa ul. Łokietka – od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki Kraków 

16 Modernizacja torowisk tramwajowych Kraków 

17 Przebudowa ul. Fatimskiej Kraków 

18 Przebudowa ul. Królowej Jadwigi Kraków 

19 
Rozbudowa ul. Czerwone Maki wraz z budową chodnika od ul. Lubostroń 

do skrzyżowania z ulicą Bobrzyńskiego/Bunscha 
Kraków 

20 Przebudowa ul. Glinik Kraków 

21 Rozbudowa ul. Wrobela Kraków 

22 Rozbudowa ul. Fortecznej Kraków 

23 

 

Budowa układu komunikacyjnego dla obsługi Szpitala Uniwersyteckiego 

w Prokocimiu 
Kraków 

24 Budowa kładki pieszo-rowerowej Grzegórzki-Zabłocie Kraków 

25 Rozbudowa ulic: Rogozińskiego, al. Pokoju Kraków 

26 Rozbudowa ul. Ważewskiego – etap I wraz z rozbudową ul. Zakarczmie – etap I Kraków 

27 Program modernizacji dróg i chodników Kraków 

28 Program budowy ścieżek rowerowych Kraków 

 

 










